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Planning synthétique du Projet d'ensemble de la section transfrontaliére
Planning sintetico del Progetto d’insieme della sezione transfrontaliera



MASTER PLAN LOTTO COSTRUTTIVO 1 - CANTIERI OPERATIVI E MACROFASI
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[ Mome attivita
1 Anno |A|m1! |Ann|:-? AnnuT Amn? Arnn? P..rlnnr Fu'lnn? |
52 | 51 152 | 51 | 82 |51 | 52| 51 |52 [51 | 52 [ 51152 | 51152 |51 5
T | NUOVA LINEA TORINOD LIONE- SEZIONE TRANSFRONTALIERA NUGCVA LINEA TORING LIONE- SEZIONE TRANSFRONTALIERA
1
2 1° LOTTO COSTRUTTIVO TUNMEL DI BASE (FASE A) 1% LOTTO COSTRUTTID TUNNEL DI BASE (FASE A)
1
3 FRANCIA FRANCIA
4 5iti di deposito e valorizzazione materiali Siti di deposito e valorizzazione materiali
5 Cantiere Dperativo 11 Valorizzazione materiali e deposito Francia Cantiere Operativo 11 Valorizzazione materiali e deposito Francia
L]
] Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori
|
7 Fase di progetarione esecutiva, cantierizzazione e lavor principali
|
B Completamento levori tunnel di base (3° Lotto Costruttiva)
.
] Fase lavord preliminan (recinzioni, bob, indagini archeologiche fambientali, sistermazioni
prodromiche) L
10 Lavor d'imboceo ovest tunnel di base e in softerranen Lawon d'imbocco ovest tunnel di base e in sotterraneo
1
1 Cantiere Operativo 9a - Tranchée couverte Villard-Clément Cantiere Operativo %a - Tranchée couverte Villard-Clément
1 1
12 Fase di affidamento sarvizi di ingegneria e lavori
]
13 Fase di progettarione esecutiva, cantierizzazione e lavon principali
|
14 Fase lavord preliminan (recinzioni, bob, indagini archeologiche fambientali, sistermazioni
prodromiche) -
15 Cantiere Operativo 8 - Tunnel Base W Cantiere Operativo 8 - Tunnel Base W
n
16 Fase di affidamento sarvizi di ingegneria e lavori
]
17 Fase di progetarione esecutiva, cantierizzazione e lavor principali
|
18 Completamento lovor! tunnel di base (3° Lotto Costruttiva)
L]
12 Fase lavord preliminan (recinzioni, bob, indagini archeologiche fambientali, sistermazioni
prodromiche) L]
20 Cantiere operative 7 - Saint-Martin la Porte Cantiere operativo T - Saint-Martin |a Porte
21 Fase di affidamento sarvizi di ingegneria e lavori
]
z Fase di progetarione esecutiva, cantierizzazione e lavor principali
22 Completamento levori tunnel di base (3° Lotto Costruttiva)
24 Fase lavord preliminan (recinzioni, bob, indagini archeologiche fambientali, sistermazioni

prodromiche)
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o] Nome attivita
1 Anno |Arn:ri! |Ann|:-? |Ann-:rT Fu'ru:-? |Fu'm? Annnr Annn? |
52 | 51| 52 | 51 | 52 [ 51 | 52| 51 52 | 51 [ 52 | 51| 52 | 59 52 | 51| §
5 Cantiere Operativo 6 - La Praz Cantiere Operative & - La Praz
L]
i Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori
I
i Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavor principali
.|
28 Completamento Mrvord tunnel di base (3° Lotto Costruttiva)
L 2
28 Fase lavori preliminarn (recinzion], bob, indagini archeclogiche fambientali, sistemazioni
prodromiche) &
30 Cantiere Operativo 5 - Modane-Villarodin-Bowrget Cantiere Operative 3 - Modane-Villarodin-Bourget
L]
3 Fase di affidamento servizi di ingegneria & lavori
|
3z Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavor principali
.|
32 Completamento Mrvord tunnel di base (3° Lotto Costruttiva)
L 4
4 Fase lavori preliminarn (recinzion], bob, indagini archeclogiche fambientali, sistemazioni
prodromiche) &
35 Cantiere Operativo Sa - Pozzi di Avrieux e lavor al piede Cantiere Operativo 3a - Pozzi di Avrieux e lavori al piede
L] 1
36 Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori
]
a Fase di progetazione esecutiva, cantierizzazione e lavor principali
I
38 Fase lavori preliminarn (recinzion], bob, indagini archeclogiche fambientali, sistemazioni
prodromiche) L
] Cantiere Operativo 4a - Maddalena/Clarea Cantiere Operative 4a - Maddalena/Clarea
40 Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori
]
41 Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavor principali
|
42 Completamento lovori tunnel df base (3° Lotto Costruttive)
[
43 Fase lavori preliminarn (recinzion], bob, indagini archeclogiche fambientali, sistemazioni
prodromiche) *
44 ITALLA ITALIA
45 Siti di deposito e valorizzazione materiali Siti di deposito e valorizzazione materiali
46 Cantiere Operativo 10 - Valorizzazione materiali e deposito Ralia Cantiere Ciperativo 10 - Valorizzazione materiali e deposito ftalia
47 Fase di affidamento servizi di ingegneria & lavori
|
48 Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavor principali
et ———]
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Completomento levord tunnel di base (3° Lotto Costruttiva)
Lavon preparator tunnel di base lalia
Cantiere Operativo dc - Svincolo A32 Chiomonte (SITAF)
Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavari
Fase di progettazrione esecutiva, cantierizzazione e lavon principali
Fase lavor preliminari (recinzioni, bob, indagini archeologiche /fambientali, sisternazioni
pradromiche)
Lawor dimbocco est tunnel di base e in sotterranen
Cantiere Operative 4b - Maddalena/Clarea
Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavor
Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavor princpali
Cantiere operativo 3 - Tunnel Base E
Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavor
Fase di progettazions esecutiva, cantierizzazione e lavori princpali
Completamenta lavorl tunnel af base (3° Lotto Costruttiva)
Fase lavori preliminari (recindoni, bob, indagini archeologiche/ambierntali, sistemazioni
prodromiche)
Lawor anticipatori all’aperto
Cantiere Operative 2c - Muowo Autoporto (SITAF)
Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavor
Fase di progettazions esecutiva, cantierizzazione e lavori princpali
Fase lavori preliminar {recindoni, bob, indagini archeologiche/ambierntali, sistemazioni
prodromiche)
Cantiere Operative 2e - Infopoint Caserma Henry

Fase di affidamento servizi di ingegneria e lavori

Fase di progettazione esecutiva, cantierizzazione e lavori principali

Lawori preparaton tunnel di base ltalia

Cantiere Operativo 4c - Svincolo A32 | Chiomonte [SITAF)

L
Lawvori dimbocco est tunnel di base e in sotterranes

-

Cantiere Operativo 4b - Maddalena/Clarea

|
Cantiere operativo 3 - Tunnel Base E

L]
Lawon anticipatori all’aperto
Cantiere Operativo 2c - Nuovo Autoporto {SITAF)

L
Cantiere Operativo 2e - Infopoint Caserma Heniry
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] Nome ativita
' Pl [ M0t o [0t [0 o PR o 0T [0t o0t o [, |
1 NUOVA LINEA TORINO LIONE- SEZIONE TRANSFRONTALIERA HLMOWA LINEA TORING LIONE- SEZIONE TRANSFRONTALIERA
z 27 LOTTO COSTRUTTIVO I 2 LOTTO COSTRUTTING
3 FRAMCIA ) FRAMCIA
4 Opare allaperto Plana di Salnt Jean de Maurlenne ) Opers all'aperto Plana dl Saint Jean de Maurlanng
] Cantiere Operativo 9 - Saint-Jean de Maurienne ) Cantiers Operativo 3 - Saint-Jean de Maurlenne
B Faze di affidamento serviz di ingegneria e lvori ) |
T Faze di progettazions esecutiva, cntierzzazione e lavor principali
B Cantiere operative 9b - Saint-lean de M [opere dic RFF/SNCF) Cantiers operativo 3b - Salnt-Jaan de Maurlenne (opers di competanza RFFISNCF)
9 Fase di affidamento servizi di ingegneria & lavori )
10 Fase di progettazione esecutiva, cintierizazione e lavor principali
11 Cantiere operative 12b - St.lean de Maurienne - iImpiant Linea Storica Cantlers operativo 12b - St.jean de Maurienns - Implantl Linea Storca
12 Faze di affidamento serviz di ingegneria e lavord ) i
- I

Faze di progettazions esecutiva, cntierzzazione e lavor principali




