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CUP (F81H91000000008)


ALLEGATO 3

Flusso risorse finanziarie per la realizzazione di ciascun intervento e dell’investimento complessivo

Tabella 1: Necessità annuali di cassa per Lotto costruttivo
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Tabella 2: Progressivi delle necessità di cassa per Lotto costruttivo
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Importi in Mio EUR

Al 2015 2016 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Totale

LOTTO FUNZIONALE BRESCIA EST-

VERONA

1° lotto costruttivo 1,4 3,1 237,5

(*)

365 603 415 94 42,8 1.892          

2° lotto costruttivo 55

(*)

27 47 133 263 31 29 22 607             

TOTALE INVESTIMENTO 1,4 3,1 392           650           548           357           73,8 29          22          2.499          

(*)  inclusa anticipazione al General Contractor 
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Anno

Impegni

[Mio EUR)

contabilizzazioni

[Mio EUR)

Anno

Impegni

[Mio EUR)

contabilizzazioni

[Mio EUR)

Al 2015 1,4 1 Al 2015

2016 3,1 5 2016

2017 0,2 5 2017

2018 237,5 242 2018

2019 130 372 2019 55 55

2020 365 737 2020 27 82

2021 603 1.340 2021 47 129

2022 415 1.755 2022 133 262

2023 94 1.849 2023 263 525

2024 42,8 1.892 2024 31 556

2025 2025 29 585

2026 2026 22 607

TOTALE 1.892 1.892 TOTALE 607 607

1° LOTTO COSTRUTTIVO 2° LOTTO COSTRUTTIVO

LOTTO FUNZIONALE BRESCIA EST-VERONA:         CVI 2.499 Mio EUR


