                            PROROGHE FIO '89





                              I L  C I P E








VISTA la legge 11 marzo 1988 n. 67, e in particolare l'art. 17 comma 31, 


concernente il finanziamento per l'anno 1989 di progetti  immediatamente 


eseguibili  per  interventi   di  rilevante   interesse  economico   sul 


territorio,  nell'agricoltura,  nell'edilizia  e  nelle  infrastrutture, 


nonchè per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere  di 


edilizia scolastica ed universitaria;





VISTA la  propria deliberazione  in  data 19.12.1989,  pubblicata  sulla 


Gazzetta Ufficiale  n.  13  del  17.1.1990,  con  la  quale  sono  stati 


individuati   i   progetti   di   investimento   ammessi   al   suddetto 


finanziamento;





VISTI, in  particolare, i  punti  5  e 6  della  predetta  delibera  che 


stabiliscono in 120  giorni dalla  data di pubblicazione  nella G.U.  il 


termine  massimo  per  l'apertura  dei   cantieri  e/o  l'inizio   delle 


lavorazioni, fatta salva  motivata richiesta  di rinvio del  termine  da 


sottoporre alle determinazioni del CIPE;





VISTO che per  alcuni progetti  le  proroghe già  concesse dal  CIPE  in 


precedenza sono risultate insufficienti per  completare gli  adempimenti 


prescritti;





PRESO  ATTO  che   per  diversi   progetti  è  stata   richiesta   dalle 


Amministrazioni responsabili una proroga del termine di 120 giorni;





CONSIDERATE le motivazioni  addotte  e gli  elementi tecnici  forniti  a 


supporto di ciascuna richiesta;





RITENUTO nel  pubblico interesse,  al  fine di  consentire  la  regolare 


attuazione dei progetti già approvati, di dover autorizzare i periodi di 


proroga richiesti;














                            D E L I B E R A








Il termine  di 120  giorni,  previsto dalla  deliberazione  indicata  in 


premessa, è prorogato  per ciascuno  dei sottoelencati progetti  di  cui 


alla colonna A) del periodo indicato nella colonna B):





Progetti                        Periodo proroga      Nuovo termine


                                                     assegnato per


                                                 l'apertura dei cantieri








Ministero dei Lavori Pubblici





n. 21 - Uffici finanziari            60 gg.             14.8.1990 


        provinciali (Cosenza))  (ulteriore proroga)








Ministero dell'Università


e della ricerca scientifica





n. 175 - II stralcio Fac. Università 30 gg.             15.6.1990


         Architettura Università di


         Reggio Calabria








Ministero dei Trasporti





n. 184 - Aeroporto di S. Egidio       180 gg.                 12.11.1990





n. 185 - Aeroporto G. Galilei         180 gg.                 12.11.1990








Ministero del Turismo





n. 30 -  Centro nazionale di          60 gg.                   15.7.1990


         informazioni per il turismo











Progetti                        Periodo proroga      Nuovo termine


                                                     assegnato per


                                                 l'apertura dei cantieri








Regione Abruzzo





n. 32 - Strada Vel Vibrata-Val       60 gg.              15.7.1990


        Tordino


n. 34 - Impianto smaltimento r.s.u.  90 gg.              14.8.1990


        Val Vibrata (discarica)





n. 35 - Bacino idrico fiume Vomano   120 gg.             13.9.1990





n. 36 - Disinquinamento costa         90 gg.             14.8.1990


        Vibrata Salinello





n. 176 - Disinquinamento basso Sangro 60 gg.             15.7.1990


         e bacini minori








Regione Calabria





n. 41 - Disinquinamento territorio    120 gg.             13.9.1990


        costiero Tortora e Diamante








Regione Emilia Romagna





n. 58 - Disinquinamento bacini         90 gg.             14.8.1990


        costieri - bacino del


        Melo (costa 6)


























Progetti                        Periodo proroga      Nuovo termine


                                                     assegnato per


                                                 l'apertura dei cantieri





Regione Lazio





n. 75 - Adeguamento e potenziamento    120 gg.             13.9.1990


        rete smaltimento liquami


        urbani Marino





Regione Molise





n. 100 - Disinquinamento delle acque   180 gg.              12.11.1990


         di vegetazione del Molise








Regione Piemonte





n. 103 - Consorzio dep. comuni         60 gg                15.7.1990


         Cannobio, Cannero R.


         Oggebbio





n. 109 - Completamento e ampliamento   60 gg.                15.7.1990


         imp. dep. prov. Cuneo








Regione Sicilia





n. 132 - Sistemazione idraulica        60 gg.                 15.7.1990


         Piana di Licata (Agrigento)
































Progetti                        Periodo proroga      Nuovo termine


                                                     assegnato per


                                                 l'apertura dei cantieri





Regione Veneto





n. 152 - E.S.A.V.                      90 gg.                 14.8.1990





n. 156 - Dolomiti bellunesi           120 gg.                 13.9.1990





n. 165 - Edificio polifunzionale -     45 gg.                 30.6.1990


         Jesolo





n. 167 - Quartiere fieristico di       45 gg.                 30.6.1990


         Vicenza





n. 194 - Istituto Zooprofilattico      90 gg.                 14.8.1990


         Sperimentale








                                                IL PRESIDENTE DELEGATO  


                                             On.le Paolo Cirino Pomicino





Roma, addì 28 giugno 1990


_


