PROROGHE FIO '86 � PROG. N. 187








I L C I P E








VISTA la legge 28 febbraio, 1986 n. 41, concernente il finanziamento per l’anno 1986 di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell’agricoltura, nell’edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela di beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;





VISTA la propria deliberazione in data 12 maggio 1988, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988, con la quale sono stati individuati i progetti di investimento ammessi al suddetto finanziamento;





VISTI, in particolare, i punti 5 e 6 della predetta delibera che stabiliscono in 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il termine massimo per l'apertura dei cantieri e/o l’inizio delle lavorazioni, fatte salve motivate richieste di rinvio del termine da sottoporre alle determinazioni del CIPE;





CONSIDERATO che, il CIPE, con delibera del 27 ottobre 1988, aveva concesso una proroga al termine di apertura cantieri e/o inizio lavorazioni, della durata di 90 gg. , relativamente al progetto n. 187 denominate, “Impianto di surgelazione per prodotti ortofrutticoli” assegnato alla Regione Molise;





VISTA l’ulteriore richiesta di proroga al termine medesimo, avanzata dalla Regione Molise con nota n. 2026 del 4.12.1990;





CONSIDERATO che i motivi del ritardo per l'effettivo inizio dei lavori sono addebitabili sia ad un contenzioso conclusosi il 29.5.1990 con sentenza favorevole alla stazione appaltante sia ad un adeguamento del progetto teso a sfruttare le tecnologie pia avanzate;





CONSIDERATE, inoltre, le due verifiche condotte dal Nucleo Ispettivo per la verifica degli Investimenti Pubblici, la seconda delle quali conclusasi con esito positivo circa l'effettivo inizio dei lavori;





CONSIDERATO, infine, il parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici circa l’attuale formulazione del progetto;





RITENUTO, nel pubblico interesse, al fine di consentire la regolare attuazione dei progetti già approvati, di dover autorizzare il periodo di proroga richiesto;








D E L I B E R A








Il termine relativo all’apertura dei cantieri e/o all’inizio delle lavorazioni previsto dalla deliberazione del 12 maggio 1988 indicata in premessa, nonché dalla successiva delibera del 27 ottobre 1988 è prorogato per il sottoelencato progetto di cui alla colonna A) del periodo indicato nella colonna B):











A)


PROGETTO�



B)


periodo proroga�
C)


Nuovo termine assegnato per apertura cantieri e/o inizio lavori�
�
Regione Molise�
�
�
�
Prog. n. 187 - Impianto di surgelazione per prodotti ortofrutticoli�
589 giorni�
29.08.1990�
�
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IL PRESIDENTE DELEGATO
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