CONVENZIONE   N.   101/88   "REALIZZAZIONE   DELLA   RISTRUTTURAZIONE    E


POTENZIAMENTO CENTRALE IDROVORA E RETE SCOLANTE III° LOTTO"








                               I L  C I P E








VISTA la delibera CIPE del 3/8/88, con la quale si approvava il II°  piano


annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno,


che disponeva  la realizzazione  della  ristrutturazione  e  potenziamento


centrale idrovora  e rete  scolante  III lotto,  individuando  quale  Ente


attuatore il Consorzio di Bonifica Destra Sele;


VISTA la Convenzione n. 101/88,  stipulata in data  11/5/89 fra  l'Agenzia


per la  promozione dello  sviluppo  del Mezzogiorno  ed  il  Consorzio  di


Bonifica Destra Sele,  regolante il finanziamento  del progetto  approvato


dal CIPE;


VISTO il D.L.vo 3 aprile 1993, n. 96;


VISTA la legge 19 dicembre 1993 n. 488;


VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 493;


VISTA la legge 7 aprile 1995 n. 104;


VISTE  le  risultanze  della  verifica,  del  16-17/11/1994,  del   Nucleo


Ispettivo per la Verifica degli Investimenti Pubblici;


VISTA  la  proposta  di   revoca  del  finanziamento   del  Servizio   per


l'Attuazione della Programmazione Economica;


CONSIDERATO che l'Ente  attuatore ha interrotto  l'esecuzione delle  opere


realizzando solo in parte quanto previsto in Convenzione; 


RITENUTO che l'inadempienza dell'Ente attuatore  configura una  violazione


delle condizioni della Convenzione;


VISTO l'art. 13  della Convenzione  n.  101/88 che  riserva il  potere  di


revocare nel  caso  in  cui  l'Ente  attuatore  incorra  in  violazioni  o


negligenze in ordine alle condizioni della Convenzione 





                             D E L I B E R A





1) di revocare il  finanziamento  regolato con  la Convenzione  n.  101/88


   "Realizzazione della ristrutturazione e potenziamento centrale idrovora


   e rete scolante III° lotto", di lire 7  miliardi e 926 milioni, di  cui


   risultano erogati lire 4 miliardi 876 milioni.


2) che ai  sensi dell'art.  13,  3° capoverso,  della  Convenzione  101/88


   saranno accertate le somme spettanti all'Ente attuatore per i lavori  e


   le forniture eseguiti ed utilizzabili.


   Roma, 10 maggio 1995


                                                    IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                    (Dott. RAINER MASERA) 
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