     APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995


CONV. N. 140/90 - REALIZZAZIONE PORTO TURISTICO E PESCHERECCIO DI IV CLASSE


             IN CIRO' MARINA - IMPORTO FINANZIATO = L. 25 MLD.





                               I L  C I P E





VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive


modifiche;


VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni


dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni


progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere


affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono


possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e


fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto


in convenzione;


VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti


il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle


variazioni progettuali;


VISTA la nota del Comune di Cirò Marina prot. 3232 del 10/3/95 con la quale


il Sindaco chiede  l'approvazione  della variazione  apportata in  sede  di


offerta al progetto posto a  base di  gara per la  realizzazione del  porto


turistico e peschereccio di IV classe in Cirò Marina con allegata relazione


tecnica esplicativa della variazione progettuale;


VISTA la delibera della Giunta Municipale del Comune di Cirò Marina n.  386


del 26.11.92 di affidamento in appalto dei lavori di costruzione del  porto


di IV classe in Cirò Marina;


VISTO il voto del C.T.R.A. n. 274 del  30.3.94 che approva il progetto  per


la costruzione del  porto turistico  e peschereccio di  IV classe  in  Cirò


Marina;


VISTO il decreto dell'assessore ai  Lavori Pubblici della Regione  Calabria


prot. N. 12701 Serv. 31 C2 32/43 del 5 luglio 95 che approva il progetto di


variante concernente la costruzione del citato porto;


VISTO il rapporto del Nucleo Ispettivo n. 9/1965 del 19 maggio 95;


VISTA la nota del Nucleo di Valutazione del 9 maggio 95;


VISTA la nota del Comune di Cirò Marina del 19.6.95 prot. 7355 con la quale


è stato puntualmente precisato "che non esistono differenze nè  geometriche


nè strutturali  tra  il  progetto  posto a  base  di  gara  e  il  progetto


presentato in sede di gara;


VISTO il rapporto del Nucleo di Valutazione del 4 luglio 95 prot. 8/1684;


UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione


Economica





                              D E L I B E R A








1) di approvare la perizia di  variante per come specificato  al punto  2.3


   della relazione prot. 3232 del  10.3.95 predisposta dal  Comune di  Cirò


   Marina già citata in premessa;


2) di approvare il nuovo quadro economico per come di seguito indicato:


   a. lavori                       19.075.000.000


   b. imprevisti                      765.000.000


   c. oneri per lievitazione costi    850.000.000


   d. spese generali                  570.000.000


   e. I.V.A.                        3.740.000.000


                                   --------------


   Totale                          25.000.000.000


3) di concedere la proroga richiesta fino  al marzo 1997 come indicato  nel


   grafico N. 1 allegato alla già citata relazione.


   


Roma, 8 agosto 1995





                                                     IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                           RAINER MASERA   
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