     APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995


CONV. N. 244/88 - COSTRUZIONE DEL PORTO TURISTICO PESCHERECCIO IV CLASSE DI


               ROCCELLA JONICA - COMPLETAMENTO II° STRALCIO


                  IMPORTO FINANZIATO = L. 40.492 MILIONI


                    ENTE ATTUATORE = REGIONE CALABRIA 





                               I L  C I P E





VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive


modifiche;


VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni


dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni


progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere


affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono


possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e


fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto


in convenzione;


VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti


il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle


variazioni progettuali;


VISTA la nota della regione Calabria prot. n. 3508 del 4 aprile 95, con  la


quale si richiede  l'approvazione  della variazione  apportata in  sede  di


offerta dalla ditta aggiudicataria  e della variazione  apportata in  corso


d'opera al progetto originario posto a base di gara per la costruzione  del


porto Turistico Peschereccio di IV  classe di Roccella Jonica con  allegata


relazione tecnica esplicativa delle variazioni progettuali;


VISTA la delibera della Giunta della regione Calabria del 22.12.90 n. 6642;


VISTO il parere del CRTA del 17.12.90 n. 788;


VISTA la delibera della Giunta della Regione Calabria del 14.10.91 n. 5478;


VISTO il parere del CRTA n. 461 del 22.2.95;


CONSIDERATO che  detto parere  riguardava  anche le  opere  di  difesa  del


litorale, secondo  quanto precisato  dalla  Regione Calabria  con  nota  19


luglio 1995 prot. 6414;


VISTO il rapporto  del Nucleo  Ispettivo n. 9/2686  del 6  luglio 95,  come


integrato dalla successiva nota del 21 luglio 1995 prot. 9/2934;


VISTA il parere del Nucleo di Valutazione n. 8/823 del 5 luglio 95;





VISTO il decreto dell'Assessore ai  lavori pubblici della Regione  Calabria


prot. n. 6084  Sett. 31  - RC 67/83  dell'11 luglio  1995, di  approvazione


della perizia in questione;


UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione


Economica





                              D E L I B E R A





1) di approvare la perizia di  variante per come specificato  al punto  2.3


   della relazione della Regione Calabria prot. 3508 del 4.4.95, già citata


   in premessa;


2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito specificato:


   a. lavori                             28.483.000.000


   b. imprevisti                          1.197.000.000


   c. revisione prezzi                    1.100.000.000


   d. spese generali                        300.000.000


   e. I.V.A.                              5.412.000.000


                                         --------------


   Totale                                36.492.000.000


3) di  concedere  la  proroga  richiesta  fino  al  15.6.96  come  indicato


   nell'allegato n. 1 alla già citata relazione.


   


Roma, 8 agosto 1995





                                                     IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                           RAINER MASERA   
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