APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI  PROGETTUALI ALLE OPERE  FINANZIATE AI  SENSI


              DELL'ART. 4 C. 3 LETTERA C DELLA LEGGE 64/86. 


     CONV. 74/90 REALIZZAZIONE PIAZZALE DEL PORTO DI TERMINI IMERESE. 


                 ENTE ATTUATORE = CONSORZIO ASI DI PALERMO


                        IMPORTO = L. 28.636 MILIONI








                               I L  C I P E





VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive


modifiche;


VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni


dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni


progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere


affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono


possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e


fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto


in convenzione;


VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti


il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle


variazioni progettuali di cui all'art. 7  del D.L. 32 dell'8 febbraio  1995


per come convertito dalla L. 104/95;


VISTA la nota del Consorzio  ASI di Palermo prot. 3606  del 13 dicembre  94


con la quale  si richiede  l'approvazione di  varianti progettuali  per  la


"Realizzazione di  piazzali  movimentazioni  merci  nel  porto  di  Termini


Imerese", con allegata relazione tecnica sulla perizia di variante;


VISTA la nota del Consorzio ASI di Palermo prot. 1517 del 2 maggio 95,  con


la quale si invia documentazione  integrativa ed in particolare uno  schema


riassuntivo della relazione sulle variazioni progettuali;


VISTO il voto favorevole con prescrizione del CTAR della Regione  Siciliana


n. 20352 del 10 luglio 92;


VISTO il parere del Nucleo di Valutazione prot. 8/1079 del 26 giugno 1995;





VISTO la relazione del Nucleo Ispettivo prot. 9/2921 del 20 luglio 1995;





UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione


Economica





                              D E L I B E R A





1) di approvare la perizia di  variante per come specificato  al punto  2.3


   dello schema di relazione tecnica  prot. 1517 del 2 maggio  95 e  meglio


   precisato a pag.  7 dell'allegato  1 (perizia di  variante -  relazione)


   alla nota del 13 dicembre  94 prot. 3606.  L'approvazione è  subordinata


   all'adempimento di quanto previsto nelle prescrizioni del voto del  CTAR


   n. 20352 del 10 luglio 92;


2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito specificato:


   a. lavori                       16.214.000.000


   b. imprevisti                      188.000.000


   c. oneri per lievitazione costi    636.000.000


   d. spese generali                2.035.000.000


   e. I.V.A.                        4.572.000.000


                                   --------------


   Totale                          28.636.000.000


   Vengono provvisoriamente  accantonati l'importo  di lire  3.379  milioni


   risultante dalla differenza  degli importi per  l'esecuzione dei  lavori


   e   la costruzione di nuovi piazzali  a ridosso del molo di  sottoflutto


   subordinatamente  all'approvazione  di   apposita  variante   al   piano


   regolatore più la somma di 1.612 milioni derivante dal ribasso d'asta.


3) di concedere la proroga fino al 18 febbraio 1998 per come previsto nella


   relazione del Nucleo Ispettivo già citata in premessa.








Roma, 8 Agosto 1995





                                                     IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                           RAINER MASERA   
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