CONVENZIONE N. 8/88  "REALIZZAZIONE DELL'INVASO DI  LENTINI SECONDO  LOTTO,


CANALE ZENA-BARBAJANNI-TRIGONA E CAVE AL SERBATOIO".








                               I L  C I P E








VISTO    il  D.L.vo  3  aprile  1993  n.  96  e  successive  modifiche   ed


integrazioni;


VISTA la legge 19 dicembre 1993 n. 488;


VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 493;


VISTA la legge 7 aprile 1995 n. 104;


VISTA la delibera CIPE del  3/8/88, con  il quale si  approvava il  secondo


piano  annuale  di  attuazione  del  programma  triennale   dell'intervento


straordinario nel Mezzogiorno; 


VISTA la delibera  CIPE del  22 novembre 1994,  registrata alla  Corte  dei


Conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle


variazioni progettuali alle opere finanziate  ai sensi dell'art. 4 comma  3


lettera c della Legge 64/86;


VISTA la convenzione n. 8/88, stipulata in data 2 marzo 1989 fra  l'Agenzia


per la  Promozione  dello  Sviluppo  del Mezzogiorno  ed  il  Consorzio  di


Bonifica del  Lago di  Lentini,  regolante il  finanziamento  del  progetto


approvato dal CIPE;


VISTA la  richiesta del  Consorzio  di  Bonifica del  Lago  di  Lentini  di


approvazione della perizia di variante  e di concessione della proroga  dei


termini di convenzione di 1130 giorni a partire dal 14.8.93;


VISTI i pareri  espressi rispettivamente  dal Nucleo di  Valutazione  degli


Investimenti Pubblici il  26 giugno  1995  e dal  Nucleo Ispettivo  per  la


Verifica degli Investimenti Pubblici il 5 maggio 1995;


UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione


Economica;





                              D E L I B E R A








a) di approvare le variazioni, alle opere di cui alla convenzione 8/88, che


   di seguito si elencano:





1) irrobustimento delle arginature a monte delle traverse dei torrenti Zena


   e Barbajanni;  esecuzione  di  brevi risvolti  arginali  a  valle  delle


   suddette traverse e  su entrambe  le sponde,  intasamento con  malta  di


   cemento e sabbia delle platee formate da blocchi di pietrame;


2) leggera rettifica  della  geometria  delle traverse,  per  la  parte  in


   elevazione;


3) adozione di particolari accorgimenti per adottare le paratoie metalliche


   a settore all'andamento della corrente;


4) adeguamento delle arginature dei suddetti torrenti, con riferimento  sia


   ai materiali impiegati, sia  alla geometria delle  sezioni da  adottare,


   sia all'andamento planimetrico;


5) sistemazione a verde delle zone a monte delle traverse;


6) realizzazione dei dispositivi di continuità idraulica;


7) copertura,  per   opere  di   presa,   dei  dispositivi   di   raccolta,


   dissabbiamento ed immissione delle acque nel canale di derivazione;


8) riadeguamento  della  configurazione   delle  arginature   all'andamento


   morfologico delle sponde;


9) revisione ed adattamento del tracciato della nuova S.P. 69;


10) risagomatura degli speroni in blocchi di pietra, copertura degli stessi


    con terriccio e sistemazione a verde;


11) nuova tipologia delle strade di servizio; copertura delle arginature  e


    della zona circostante con terriccio e piantumazione con essenze locali


    e canneto;


12) adozione  di  particolari  dispositivi  che  consentano  la   riduzione


    dell'altezza delle strutture metalliche che emergono dalle traverse;


13) realizzazione di una recinzione a protezione dei fondi che fronteggiano


    la S.P. 16 Lentini-Scordia;


14) adattamento delle strutture onde rendere minimo l'impatto ambientale;


15) l'installazione di  un  dispositivo  di  emergenza  per  l'abbattimento


    straordinario delle paratoie a ventola delle traverse.





b) di approvare il seguente nuovo quadro economico:


(Importi in milioni)





LAVORI                                              90.973


IMPREVISTI                                          16.574


LIEVITAZIONE 


PREZZI                                               3.000


SPESE GENERALI                                       9.527


IVA                                                 20.302


RIBASSI D'ASTA                                       7.597


TOTALE                                             147.973


c) di concedere la proroga  dei termini  di convenzione di  1.130 giorni  a


   partire dal 14.8.1993.








Roma 8 agosto 1995





                                                     IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                           RAINER MASERA   





_


