CONVENZIONE N. 30/90 "REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL LITORALE

DI PONENTE".





                               I L  C I P E





VISTO    il  D.L.vo  3  aprile  1993  n.  96  e  successive  modifiche   ed

integrazioni;

VISTA la legge 19 dicembre 1993 n. 488;

VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 493;

VISTA la legge 7 aprile 1995 n. 104;

VISTA la delibera  CIPE del  22 novembre 1994,  registrata alla  Corte  dei

Conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle

variazioni progettuali alle opere finanziate  ai sensi dell'art. 4 comma  3

lettera c della Legge 64/86;

VISTA la  convenzione  n.  30/90,  stipulata in  data  13  marzo  1991  fra

l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune  di

Bisceglie, regolante il finanziamento del progetto;

VISTI i pareri  espressi rispettivamente  dal Nucleo di  Valutazione  degli

Investimenti Pubblici il  31 agosto  1995  e dal  Nucleo Ispettivo  per  la

Verifica degli Investimenti Pubblici il 6 luglio 1995;

UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione

Economica;



                              D E L I B E R A





a) di approvare le variazioni, alle  opere di cui  alla convenzione  30/90,

   che di seguito si elencano:



- nella zona "Carrara delle Monache"  - "Paternostro", in un breve  stretto

  del costone roccioso  al  limite ovest  dell'area di  consolidamento,  la

  rimozione di elementi superficiali ed incoerenti della "molassa" calcarea

  e l'apposizione di reti di protezione, indispensabile per la fruibilità e

  la sicurezza del litorale;





- nella zona del  "Trullo Verde",  la sistemazione ed  illuminazione  della

  rampa e dell'area a parcheggio  sotto-retrostante alla zona che, pur  non

  contemplata dal  progetto originario,  appare  indispensabile  a  seguito

  dell'esecuzione del previsto ampliamento della strada litoranea;

- nella zona "Salsello", la creazione di una passeggiata pedonale lungo  il

  margine esterno della strada, inserita  nella fascia a scarpata  naturale

  del costone e  distinta dalla litoranea  attraversata dagli  autoveicoli;

  l'inserimento di un impianto di  servizi igienici elementari, a  servizio

  degli utenti della costa.



b) di approvare il seguente nuovo quadro economico:

(Importi in milioni)



LAVORI                                     A.T.I.   16.816

                                       LA QUERCIA      123

IMPREVISTI                                              20

LIEVITAZIONE                                              

PREZZI                                                   -

SPESE GENERALI                                       2.158

IVA                                                  3.321

RIBASSI D'ASTA                                           -

TOTALE                                              22.438



c) di concedere la  proroga dei  termini  di convenzione  di 300  giorni  a

   decorrere dal 13.4.1995.





Roma, 20 novembre 1995



                                 IL PRESIDENTE DELEGATO

                                     RAINER MASERA   



_


