        PIANI ANNUALI DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO


                              DEL MEZZOGIORNO


APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CONVENZIONE  N. 10/90 CON IL CONSORZIO  DI


                         BONIFICA DELLA NURRA (SS)








                              I L    C I P E








VISTA la legge n. 488 del 19 dicembre 1992 che ha convertito in legge,  con


modificazioni, il decreto legge 22  ottobre 1992 n. 415, recante  modifiche


alla  legge  1°  marzo  1986  n.   64,  in  tema  di  disciplina   organica


dell'intervento straordinario nel  Mezzogiorno e  norme per  l'agevolazione


delle attività produttive;


VISTO il D.L.vo n. 96  del 3 aprile 1993 concernente  il trasferimento  dei


soppressi Dipartimento per  gli Interventi Straordinari  nel Mezzogiorno  e


Agenzia per la  Promozione dello  Sviluppo del Mezzogiorno,  in  attuazione


dell'art. 3 della legge n. 488 del 19 dicembre 1992;


VISTA l'art. 7 della legge  n. 104 del 7 aprile  1995 che ha convertito  in


legge il decreto legge 8 febbraio  1995, n. 32, recante nuove  disposizioni


in materia di variazioni progettuali;


VISTA la delibera  del CIPE  22 novembre 1994  registrata dalla  Corte  dei


Conti il 13 gennaio 1995, regolante il regime delle variazioni progettuali;


VISTA la convenzione n. 10/90 concernente la realizzazione  dell'acquedotto


della Nurra - II lotto esecutivo (Prog. n. C.2078);


VISTA la richiesta in data 6.6.1995 e successive integrazioni del Consorzio


di  Bonifica  della  Nurra  concernente  l'approvazione  della  perizia  di


completamento ed ottimizzazione della funzionalità  dell'opera prevista  in


convenzione e del relativo quadro economico;


VISTA la relazione del Nucleo Ispettivo per la verifica degli  investimenti


pubblici del 26 maggio 1995, n.9/2070;


VISTO il parere del Nucleo  di Valutazione degli  investimenti pubblici  n.


8/1485 del 31 agosto 1995;


UDITA la relazione del Ministro del Bilancio;








                              D E L I B E R A





E' approvata  la  variante  progettuale  specificata  nella  richiesta  del


Consorzio di Bonifica della Nurra in data 6/6/1995, richiamata in premessa,


nell'ambito dell'importo della  convenzione n.  10/90 per un  totale di  L.


34.000.000.000.





Il nuovo quadro economico è il seguente:





LAVORI             24.959.861.791


IMPREVISTI             95.629.291


LIEVITAZIONE


PREZZI              1.120.000.000


SPESE GENERALI      2.987.508.918


I.V.A.              4.837.000.000


RIBASSI D'ASTA                 -





TOTALE             34.000.000.000





Il nuovo termine di convenzione, come richiesto dall'Ente attuatore è il 24


giugno 1998.








Roma, 20 novembre 1995


                                                     IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                          Rainer Masera    





_


