        PIANI ANNUALI DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO


                              DEL MEZZOGIORNO


APPROVAZIONE PERIZIA DI  VARIANTE CONVENZIONE  N. 790/87 CON  IL  CONSORZIO


                                A.S.I. (FR)








                              I L    C I P E








VISTA la legge n. 488 del 19 dicembre 1992 che ha convertito in legge,  con


modificazioni, il decreto legge 22  ottobre 1992 n. 415, recante  modifiche


alla  legge  1°  marzo  1986  n.   64,  in  tema  di  disciplina   organica


dell'intervento straordinario nel  Mezzogiorno e  norme per  l'agevolazione


delle attività produttive;


VISTO il D.L.vo n. 96  del 3 aprile 1993 concernente  il trasferimento  dei


soppressi Dipartimento per  gli Interventi Straordinari  nel Mezzogiorno  e


Agenzia per la  Promozione dello  Sviluppo del Mezzogiorno,  in  attuazione


dell'art. 3 della legge n. 488 del 19 dicembre 1992;


VISTO l'art. 7 della legge  n. 104 del 7 aprile  1995 che ha convertito  in


legge il decreto legge 8 febbraio  1995, n. 32, recante nuove  disposizioni


in materia di variazioni progettuali;


VISTA la delibera  del CIPE  22 novembre 1994  registrata dalla  Corte  dei


Conti il 13 gennaio 1995, regolante il regime delle variazioni progettuali;


VISTA   la   convenzione   n.   790/87   riguardante   la   rete   fognante


dell'agglomerato industriale di Anagni;


VISTA la richiesta del Consorzio  per l'area di sviluppo industriale  della


provincia di Frosinone  in data  8 maggio 1995  concernente  l'approvazione


della perizia di completamento e messa  in funzione della rete fognante  al


servizio di 20 insediamenti industriali già operanti e del relativo  quadro


economico;


VISTA la relazione del Nucleo Ispettivo per la verifica degli  investimenti


pubblici del 22 aprile 1995, n.9/1569;


VISTO il parere del Nucleo  di Valutazione degli  investimenti pubblici  n.


8/1125 del 28 luglio 1995;


UDITA la relazione del Ministro del Bilancio;





                              D E L I B E R A





E' approvata la perizia di variante inserita nella richiesta del  Consorzio


A.S.I. di  Frosinone  in  data  8  maggio  1995,  richiamata  in  premessa,


nell'ambito dell'importo di convenzione per un totale di L. 4.900.000.000.





Il nuovo quadro economico è il seguente:








LAVORI             3.338.000.000


IMPREVISTI            50.000.000


LIEVITAZIONE


PREZZI               315.000.000


SPESE GENERALI       421.000.000


I.V.A.               776.000.000





TOTALE             4.900.000.000





Il nuovo termine di convenzione, come richiesto dall'Ente attuatore è di  7


mesi decorrenti  dalla data  di  pubblicazione della  delibera  CIPE  sulla


Gazzetta Ufficiale.








Roma, 20 novembre 1995


                                                     IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                          Rainer Masera    
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