        PIANI ANNUALI DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO


                              DEL MEZZOGIORNO


APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CONVENZIONE N. 556/87 CON IL CONSORZIO PER


            IL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA - VENAFRO








                              I L    C I P E





VISTA la legge n. 488 del 19 dicembre 1992 che ha convertito in legge,  con


modificazioni, il decreto legge 22  ottobre 1992 n. 415, recante  modifiche


alla  legge  1°  marzo  1986  n.   64,  in  tema  di  disciplina   organica


dell'intervento straordinario nel  Mezzogiorno e  norme per  l'agevolazione


delle attività produttive;


VISTO il D.L.vo n. 96  del 3 aprile 1993 concernente  il trasferimento  dei


soppressi Dipartimento per  gli Interventi Straordinari  nel Mezzogiorno  e


Agenzia per la  Promozione dello  Sviluppo del Mezzogiorno,  in  attuazione


dell'art. 3 della legge n. 488 del 19 dicembre 1992;


VISTA l'art. 7 della legge  n. 104 del 7 aprile  1995 che ha convertito  in


legge il decreto legge 8 febbraio  1995, n. 32, recante nuove  disposizioni


in materia di variazioni progettuali;


VISTA la delibera  del CIPE  22 novembre 1994  registrata dalla  Corte  dei


Conti il 13 gennaio 1995, regolante il regime delle variazioni progettuali;


VISTA  la  convenzione  n.  556/87  concernente  "Lavori  di  completamento


infrastrutture nell'agglomerato industriale di Pozzilli";


VISTA la  richiesta  del  31.5.1995  del  Consorzio  A.S.I.  di  Isernia  e


successive  integrazioni  con  la  quale   in  riferimento  alla   suddetta


convenzione, si chiede l'approvazione della perizia concernente i lavori di


completamento dello snodo ferroviario e relativo nuovo quadro economico;


VISTA la relazione del Nucleo Ispettivo per la verifica degli  investimenti


pubblici del 27 giugno 1995, n.9/2555;


VISTO il parere del Nucleo  di Valutazione degli  investimenti pubblici  n.


8/1506 del 31 agosto 1995;


UDITA la relazione del Ministro del Bilancio;











                              D E L I B E R A





E' approvata  la  variante  progettuale  specificata  nella  richiesta  del


consorzio  A.S.I.  di  Isernia  del   31.5.1995  richiamata  in   premessa,


nell'ambito dell'importo della convenzione n.  556/87 per un  totale di  L.


14.700.000.000, con il Consorzio per  il Nucleo di sviluppo industriale  di


Isernia - Venafro.





Il nuovo quadro economico è il seguente:





LAVORI             10.415.981.888


IMPREVISTI            461.518.459


ONERI LIEVITAZIONE


PREZZI                325.068.358


SPESE GENERALI      1.155.000.000


I.V.A.              1.602.000.000


ESPROPRI              640.069.375


SEGNALETICA           100.362.000





TOTALE             14.700.000.000





Il nuovo termine di  scadenza della convenzione,  come richiesto  dall'Ente


convenzionato, è fissato al 18/6/1997.








Roma, 20 novembre 1995


                                                     IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                          Rainer Masera    
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