CONVENZIONE N.  35/88  "REALIZZAZIONE DEI  LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  DELLO


SPORGENTE PROSPICENTE IL MOLO DI COSTA MORENA NEL PORTO MEDIO DI BRINDISI E


DEL DRAGAGGIO DEI FONDALI".








                               I L  C I P E








VISTO    il  D.L.vo  3  aprile  1993  n.  96  e  successive  modifiche   ed


integrazioni;


VISTA la legge 19 dicembre 1993 n. 488;


VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 493;


VISTA la legge 7 aprile 1995 n. 104;


VISTA la delibera  CIPE del  22 novembre 1994,  registrata alla  Corte  dei


Conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle


variazioni progettuali alle opere finanziate  ai sensi dell'art. 4 comma  3


lettera c della Legge 64/86;


VISTA la convenzione  n. 35/88,  stipulata  in data  27 febbraio  1989  fra


l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il  Consorzio


del Porto  e  dell'A.S.I.  di  Brindisi,  regolante  il  finanziamento  del


progetto;


VISTI i pareri  espressi rispettivamente  dal Nucleo di  Valutazione  degli


Investimenti Pubblici il  31 agosto  1995  e dal  Nucleo Ispettivo  per  la


Verifica degli Investimenti Pubblici il 17 luglio 1995;


UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione


Economica;





                              D E L I B E R A








a) di approvare le variazioni, alle  opere di cui  alla convenzione  35/88,


   che di seguito si elencano:





- estirpazione della  "Secca  del Fico"  esistente  nello  specchio  acqueo


  antistante lo sporgente di Costa Morena;


- impermeabilizzazione della  copertura  di un  canale  e  la  sistemazione


  idraulica di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;


- stralcio del dragaggio  a quota  - 14 mt  previsto nella  zona a  ponente


  verso il Canale Pigonati e di alcuni pozzetti.








b) di approvare il seguente nuovo quadro economico:


(Importi in milioni)





LAVORI                                              24.997


IMPREVISTI                                             141


LIEVITAZIONE 


PREZZI                                                 800


SPESE GENERALI                                       3.095


IVA                                                  5.467


TOTALE                                              34.500





c) di concedere  la proroga  dei  termini di  convenzione di  36  mesi  dal


   27.12.1994.








Roma, 20 novembre 1995





                                                     IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                           RAINER MASERA   





_


