CONVENZIONE N. 174/90 "REALIZZAZIONE DEI  LAVORI DI UN  CENTRO TURISTICO  -


SPORTIVO INTEGRATO".








                               I L  C I P E








VISTO    il  D.L.vo  3  aprile  1993  n.  96  e  successive  modifiche   ed


integrazioni;


VISTA la legge 19 dicembre 1993 n. 488;


VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 493;


VISTA la legge 7 aprile 1995 n. 104;


VISTA la delibera  CIPE del  22 novembre 1994,  registrata alla  Corte  dei


Conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle


variazioni progettuali alle opere finanziate  ai sensi dell'art. 4 comma  3


lettera c della Legge 64/86;


VISTA la convenzione  n. 174/90,  stipulata in data  18 novembre  1991  fra


l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune  di


Atri, regolante il  finanziamento per  la realizzazione  dei lavori  di  un


centro turistico-sportivo integrato;


VISTA la richiesta  del Comune  di Atri di  approvazione della  perizia  di


variante e  di concessione  della  proroga dei  termini di  convenzione  al


30.5.97;


VISTI i pareri  espressi rispettivamente  dal Nucleo di  Valutazione  degli


Investimenti Pubblici il 14 settembre  1995 e dal Nucleo  Ispettivo per  la


Verifica degli Investimenti Pubblici il 14 settembre 1995;


UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione


Economica;





                              D E L I B E R A








a) di approvare le variazioni, alle  opere di cui alla convenzione  174/90,


   che di seguito si elencano:





- non realizzazione dell'impianto piscina-acquascivolo e di due delle tre  


  piste di minigolf;


- realizzazione di:


  a) un edificio per bowling con tre piste e zona giochi elettronici;


  b) un campo  di  calcetto,  in  erba  sintetica,  in  aggiunta  al  campo


     polivalente;


  c) copertura di uno dei tre campi da tennis previsti;


  d) un impianto di irrigazione e  serbatoio raccolta e accumulo acqua  dei


     pozzi;


  e) un percorso ciclabile;


  f) una seconda cabina elettrica ENEL;


- variazioni qualitative  non  significative  alle  opere  già  realizzate,


  quali:


  a) spostamento  della  condotta  dell'acquedotto  che  attraversa  l'area


     oggetto dell'intervento;


  b) modifica dell'impianto  frigorifero  della  pista  di  pattinaggio  su


     ghiaccio (sostituzione del condensatore ad  acqua con uno  ad aria)  e


     rivisitazione  del  gruppo  frigorifero  con  parzializzazione   della


     potenza su quattro livelli;


  c) modifica della pavimentazione del piazzale della palazzina polivalente


     da asfalto e betonella;





b) di approvare il seguente nuovo quadro economico:


(Importi in milioni)





LAVORI (compresi espropri)                           6.489


IMPREVISTI                                             120


LIEVITAZIONE 


PREZZI                                                   -


SPESE GENERALI                                         845


IVA                                                  1.246





TOTALE                                               8.700





c) di concedere la proroga dei termini di convenzione al 30.5.1997.


   


   


   Roma, 20 novembre 1995


   


                                                     IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                           RAINER MASERA   


  


_


