          APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995

     CONV. N. 160/90 - LAVORI  DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E RISANAMENTO  IGIENICO

     SANITARIO DEL TERRITORIO DEI CENTRI ABITATI COMPRESI NEL BACINO  DELL'ALVEO

                                     POLLENA 1.

                       IMPORTO FINANZIATO = L. 31.500 MILIONI

        ENTE ATTUATORE =CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA



                                    I L  C I P E

     

VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive

modifiche;



VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni

dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni

progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere

affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono

possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e

fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto

in convenzione;



VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti

il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle

variazioni progettuali;



VISTA la nota  del Consorzio  di Bonifica delle  Paludi di  Napoli e  Volla

prot. 1315 del 5 maggio  1995, con la quale si  richiede l'approvazione  di

due perizie di variante per  la realizzazione dei  "Lavori di  sistemazione

idraulica e  risanamento  igienico  sanitario  del  territorio  dei  centri

abitati compresi nel bacino  dell'alveo Pollena 1"  con allegata  relazione

tecnica esplicativa delle variazioni progettuali;



VISTA le delibere del Commissario del Consorzio n. 49 del 13 luglio 1994  e

52 del 22 luglio 1994;



VISTO il parere n. 161 del 21.6.1988 del CTR della Regione Campania;



VISTE le precisazioni fornite dal citato  Consorzio con note del 27  luglio

1995 prot. 2676 e 2677;



VISTO il rapporto del Nucleo  Ispettivo n. 9/1758  del 6 maggio  1995 e  la

conseguente nota del 28 agosto 95 prot. 9/3214;



VISTO il parere del Nucleo di Valutazione del prot. 8/1105 del 18 luglio 95

e la conseguente nota del 2 ottobre 95 prot. 8/2084;



UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione

Economica



                          D E L I B E R A

 

1) di approvare le perizie di variante per come specificato al punto 2.1  e

   2.3 della relazione prot. 1315 del 5.5.95 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

   



            VALORE IN MILIONI DI LIRE

�DA CONVENZ�DA AGGIUD�DA VARIANTE�����ANTERIORE�IN ESAME��LAVORI     �22.292    �12.902   �15.436       �22.851��IMPREVISTI    �508     �9.774 (*)    �7.240 (*)      �825��LIEVITAZIONE������PREZZI      �1.000     �1.000    �1.000     �-��SPESE GENERALI  �2.795     �2.795   � 2.795    �2.795��I.V.A.      �4.905     �5.029    �5.029    �5.029��������TOTALE     �31.500    �31.500   �31.500       �31.500��

(*) comprensivi del ribasso d'appalto.



 3) di concedere la proroga richiesta fino al 3 gennaio 1997, come  indicato

    al punto 2.7 della citata relazione.

    

 Roma, 20 novembre 1995

 

              IL PRESIDENTE DELEGATO

                RAINER MASERA   


