          APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995


     CONV. N. 95/90 -  IMPIANTO DI  IRRIGAZIONE DEGLI ARENILI  DI MARGHERITA  DI


                          SAVOIA E DI ZAPPONETA - II LOTTO


                       IMPORTO FINANZIATO = L. 12.160.000.000


       ENTE ATTUATORE = CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA - FOGGIA -


                                    I L  C I P E


     


     VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive


     modifiche;


     VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni


     dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni


     progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere


     affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono


     possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e


     fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto


     in convenzione;


     VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti


     il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle


     variazioni progettuali;


     VISTA la nota del Consorzio per la Bonifica della Capitanata del 19  luglio


     1995 prot. 8564 con la quale si  richiede l'approvazione di una perizia  di


     variante per la  realizzazione dei  lavori dell' "Impianto  di  irrigazione


     degli arenili  di  Margherita  di  Savoia e  di  Zapponeta",  con  allegata


     relazione tecnica esplicativa delle variazioni progettuali;


     VISTA la delibera del Consorzio  per la Bonifica della  Capitanata n.  1036


     del 7 luglio 1992;


     VISTO il nulla-osta del Ministero dei Trasporti e della Navigazione,  prot.


     n. 0320 dell'8.1.1995, relativo  al rilascio della  licenza di  concessione


     demaniale marittima per  la realizzazione  di opere  di protezione  a  mare


     dell'impianto di irrigazione  degli arenili  di Margherita di  Savoia e  di


     Zapponeta;


     VISTO il rapporto del  Nucleo Ispettivo  prot. n. 9/3656  del 27  settembre


     1995;


     VISTO il parere  del Nucleo  di Valutazione prot.  8/1880 del  24  novembre


     1995; 


     UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione


     Economica


                                   D E L I B E R A


     


     1) di approvare la perizia di  variante per come specificato  al punto  2.3


        della relazione allegata alla nota  prot. 8564 del 19  luglio 1995,  già


        citata in premessa;


     2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:


        


                                                    VALORE IN MILIONI DI LIRE


                   DA CONVENZ.      DA AGGIUD.                  DA VARIANTE      


                                                     ANTERIORE               IN ESAME





LAVORI              8.487             6.517             -                       8.621


IMPREVISTI            845               429             -                          18


LIEVITAZIONE


PREZZI                 50                50             -                        -


SPESE GENERALI      1.024             1.024             -                       1.024


I.V.A.              1.754             1.754             -                       1.754


RIBASSI D'ASTA        -               1.643             -                        -  


IND. ESPROPRIO        -                 327             -                         327


IND. RITARDATO


PAGAMENTO             -                 416             -                         416





TOTALE             12.160            12.160             -                      12.160








     3) di concedere la proroga richiesta di 24 mesi dalla data di registrazione


        della presente delibera,  per gli  adempimenti necessari  all'esecuzione


        dei lavori di variante, oltre il tempo trascorso dalla data di  scadenza


        della convenzione (16.8.93)  per  come specificato  al punto  2.7  della


        citata relazione.


        


        


     Roma, 21 dicembre 1995


     


                                                          IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                                RAINER MASERA   


     


    


_


