APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995


CONV. N. 171/90 - REALIZZAZIONE OPERE COMPRESE NEL PIANO DI


VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DI MARATEA E TRECCHINA


IMPORTO FINANZIATO = L. 15 MLD


ENTE ATTUATORE = COMUNE DI MARATEA








I L  C I P E








VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive  modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni  dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni  progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere  affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono  possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e  fruibilità delle opere medesime, purché  nell'ambito dell'importo  previsto  in convenzione;





VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle variazioni progettuali;





VISTA la relazione tecnica del  Comune di Maratea prot.  8549 del  28/9/95,  con la quale si richiede l'approvazione di  una perizia di variante per  la  realizzazione del  "Piano di  valorizzazione  turistica del  territorio di  Maratea e Trecchina", di cui alla convenzione n. 171/90 stipulata con  l'ex Agensud il 22.10.1991;





VISTA la delibera di Giunta Comunale del 18.4.1995 n. 84;





VISTO il parere del Ministero  per i  Beni Culturali ed  Ambientali del  10       maggio 1995;





VISTO il parere della Regione Basilicata - Ufficio opere pubbliche e difesa       del suolo n. 171 del 26 luglio 1995;





CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo  con nota del  22/12/1995 prot.  9/4882       aveva evidenziato alcuni ostacoli realizzativi dell'intervento quali:


1.	Sequestro del cantiere del parcheggio "Cappuccini";


2.	Mancato accordo con il Comune  di Trecchina in  ordine al  completamento          del percorso equestre;


3.	Mancata acquisizione aree di proprietà FS.





TENUTO  conto  che  detti  ostacoli   interessano  le  opere  previste   in       convenzione e non quelle relative alla perizia di variante e che il  Comune       di Maratea ha precisato:


Aree da acquisire di proprietà delle F.S. 


La  Società  Metropolis  con  nota  prot.  231  del  29.1.1996   ha       autorizzato i lavori previsti;


Percorso equestre


Il Comune di Trecchina si è impegnato ad approvare il progetto ed a       consentire il proseguimento dei lavori che ammontano a circa 154 milioni;


Sequestro del cantiere del parcheggio in località Cappuccini


Lo splateamento necessario  per la  realizzazione del  piazzale  principale  sarà preceduto dalla costruzione di  una palificata, atta a sostenere  ogni  eventuale spinta generata dal terreno sovrastante.





CONSIDERATO che il  Nucleo di  Valutazione con  nota del  24.11.1995  prot. 8/2519  ha   evidenziato  che   non   sussistono  ragioni   ostative   alla  realizzazione della perizia di variante e suppletiva, poiché le opere nuove appaiono coerenti con gli obiettivi  dell'originario intervento e  comunque  migliorative del  medesimo,  rispetto al  quale  incrementano  la  capacità   d'offerta,  in  quanto  le  opere  stralciate  risultano  in  larga  misura  realizzate o  da  realizzare  con  copertura  dei  costi  attraverso  altri  finanziamenti.





UDITA la  relazione  del  Ministro  del Bilancio  e della  Programmazione Economica





D E L I B E R A





di approvare la variazione progettuale  per come descritto al punto        2.3 della citata relazione tecnica prot. 8549 del 28.9.1995;


di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:





QUADRO ECONOMICO                      VALORE IN MILIONI DI LIRE


                    DA CONVENZ.	DA AGGIUD.	VARIANTI


			IN ESAME


LAVORI (compresi


        espr.)	11.810 	9.156 	8.728


2.234	1.912


		420	700


IMPREVISTI	407	678	695


LIEVITAZIONE PREZZI	250	318	293


SPESE GENERALI	1.447	1.272	1.361


I.V.A.	1.086	922	1.311


TOTALE	15.000	15.000	15.000 





3) di concedere la proroga richiesta per la chiusura della convenzione   con nota 11005 del 15.12.1995 fino al 31.10.1997, subordinatamente alla   comunicazione  dell'avvenuto dissequestro  del cantiere  del  parcheggio in località  Cappuccini  entro il 31.12.1996.








Roma, 13 marzo 1996





	IL PRESIDENTE DELEGATO


	MARIO ARCELLI       


