APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995


CONV. N. 32/90 - COSTRUZIONE STRUTTURE DI RILANCIO, ADDUZIONE E ACCUMULO AL SERVIZIO DI CORENO AUSONIO


IMPORTO FINANZIATO = L. 6,5 MLD


ENTE ATTUATORE = CONSORZIO ACQUEDOTTI RIUNITI AURUNCI





I L  C I P E


     


     


VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e fruibilità delle opere medesime, purché  nell'ambito dell'importo  previsto in convenzione";





VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle variazioni progettuali;





VISTA la relazione tecnica del  Consorzio Acquedotti Riuniti degli  Aurunci prot. 13327 del 17/10/95, con  la quale si richiede  l'approvazione di  una perizia di variante per la  realizzazione di "Lavori  di costruzione  delle strutture di rilancio, adduzione e accumulo a servizio di Coreno Ausonio";





VISTA la  delibera  del  Consorzio Acquedotti  Riuniti  degli  Aurunci  del 26.09.1995 n. 663;





VISTO il  rapporto del  Nucleo  Ispettivo n.  9/4541  del  28/11/1995,  che testualmente riporta:" non risultano vincoli realizzativi di alcun  genere. Si è, pertanto,  dell'avviso  che nulla  osti alla  tempestiva  conclusione dell'opera";





VISTO il rapporto del Nucleo di Valutazione prot. 8/2729 del 12.12.1995 che afferma: "si ritiene  che le  variazioni progettuali proposte,  nei  limiti degli importi previsti dalla convenzione, aumentino da un lato la  capacità di offerta  dell'intervento  e  dall'altro,  contribuiscano  alla  migliore funzionalità delle opere previste nel progetto originario";





UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione Economica


     


     


                                   D E L I B E R A


     


1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione prot. 13327 del 17.10.95 già citata in premessa;


2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:


        


        


QUADRO ECONOMICO                              VALORE IN MILIONI DI LIRE





                             DA CONV.       DA AGGIUD.    DA VARIANTE IN


                                                              ESAME





Lavori (compresi espr.)        4.604         3.262            4.234





Imprevisti                       284           284 





Liev. prezzi                      80            80               80





Spese gen.                       552           552              552





IVA                              980           980              980





Ribassi d'asta                   ---         1.342              ---





Espropriazioni                   ---           ---              300





Potenz.staz.rilancio e           ---           ---              300


recinz. S.Giorgio a Liri





Complet. I lotto                 ---           ---               54


                                                                      





                               6.500         6.500            6.500





     3) di concedere la proroga richiesta per la chiusura della convenzione,  di 24 mesi cioè fino al 31 dicembre 1997.


        


Roma, 13 marzo 1996


     


                                                  IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                       MARIO ARCELLI   


     


     


_


