APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995


CONV. N.  58/88 -  LAVORI  DEL  SERBATOIO ACCUMULO  IN  MAIORI  A  SERVIZIO


DELL'ACQUEDOTTO AUSINO


IMPORTO FINANZIATO = L. 6.223 MILIONI


ENTE ATTUATORE = COMUNE DI MAIORI





I L  C I P E


     


     


VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto in convenzione;





VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle variazioni progettuali;





VISTA la relazione tecnica del Comune di Maiori prot. 7095 del 12/6/95, con la quale si  richiede l'approvazione  di  due perizie  di variante  per  la realizzazione di  "Lavori  del  serbatoio accumulo  in  Maiori  a  servizio dell'acquedotto Ausino";





VISTA la delibera di Giunta Municipale del 3.12.1992 n. 786;





VISTO il  rapporto  del  Nucleo  Ispettivo  n.  9/3438  dell'8/9/1995,  che testualmente riporta:" tutte  le opere  del progetto e  previste dalle  due perizie di variante sono state realizzate. Le variazioni apportate sono  in linea con  gli  obiettivi  programmatici  ed  appaiono  migliorative  della funzionabilità e della fruibilità dell'opera in convenzione";





VISTO il rapporto del Nucleo di  Valutazione prot. 8/2241 del 27.11.1995  e la nota  integrativa prot.  8/3065  del 19.12.1995  che  afferma:  "non  si ravvisano ragioni ostative  all'approvazione della  perizia, in  quanto  le modificazioni appaiono contenute entro limiti indispensabili ad  assicurare funzionalità e fruibilità all'intervento";





UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione Economica


     


     


                                   D E L I B E R A


     


1) di approvare le perizie di variante per come specificato al punto 2.2  e 2.3 della  relazione  tecnica  prot.  7095 del  12.6.95  già  citata  in premessa;


2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:


        


        





QUADRO ECONOMICO                               VALORE IN MILIONI DI LIRE





                    DA CONVENZ.      DA AGGIUD.         DA VARIANTE      


                                                         IN ESAME





LAVORI (chiavi in


        mano)          4.568           4.568              4.665


IMPREVISTI                63              63                -


LIEVITAZIONE


PREZZI                   170             170                131


SPESE GENERALI           443             443                448


I.V.A.                   979             979                979


ALTRE                     -               -                  -





TOTALE                 6.223           6.223              6.223                       





3) di concedere la  proroga, richiesta  dal Comune con  nota del  5.12.1995 prot. 14479, per la chiusura della convenzione al 30 giugno 1996.


        


Roma, 13 marzo 1996


     


                                                  IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                       MARIO ARCELLI   


     


     


_


