APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995


CONV.  N.  291/87  -  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DI  INFRASTRUTTURE   VARIE NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI COMUNANZA E ROTELLA


IMPORTO FINANZIATO = L. 1.974 MILIONI


ENTE ATTUATORE  =  CONSORZIO PER  l'INDUSTRAIALIZZAZIONE  DELLE  VALLI  DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO








I L  C I P E


     


     


VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto in convenzione;





VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle variazioni progettuali;





VISTA la  nota del  Consorzio  per l'industrializzazione  delle  Valli  del Tronto, dell'Aso e del Tesino  prot. 2927 del 17/10/1995, con  la quale  si richiede in sanatoria  l'approvazione di  una perizia  di variante  per  la realizzazione  di  "Lavori   di  realizzazione   di  infrastrutture   varie nell'agglomerato industriale di Comunanza e Rotella" con allegata relazione tecnica esplicativa della variazione progettuale;





VISTA la delibera del Consorzio  per l'industrializzazione delle Valli  del Tronto, dell'Aso e del Tesino del 22 aprile 1991 n. 200.91;





VISTE le note dell'ex Agensud prot. 38579 del 16.10.1990 e prot. 16286  del 19.5.1992  con  le  quali  si  comunica  che  "la  perizia  risulta  essere pertinente, giustificata e non prevedibile a priori";





VISTO il  rapporto del  Nucleo  Ispettivo n.  9/4403  del  21/11/1995,  che testualmente riporta:" i lavori della  perizia sono tutti stati ultimati  e regolarmente collaudati";





VISTO che il Nucleo di Valutazione con relazione prot. 8/2745 del  5.2.1996 esprime  parere  favorevole   all'approvazione  della   perizia  anche   in considerazione delle motivazioni che hanno determinato la stessa variazione progettuale;





UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione Economica


     


     


                                   D E L I B E R A


     


1) di approvare la perizia di variante per come specificato al punto 2.2  e 2.3 della relazione prot. 2927 del 17.10.95 già citata in premessa;


2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:


        


        


QUADRO ECONOMICO                               VALORE IN MILIONI DI LIRE





                  DA CONVENZ.      DA AGGIUD.           DA VARIANTE      


                                                  ANTERIORE     IN ESAME





LAVORI              1.454             1.035          1.716        1.487


IMPREVISTI             60               479             54          -- 


LIEVITAZIONE


PREZZI                --                --             --           --


SPESE GENERALI        174               174            266          188


I.V.A.                286               286            364          299





TOTALE              1.974             1.974          2.400        1.974





     


Roma, 13 marzo 1996


     


                                                 IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                       MARIO ARCELLI   


     


_


