CONVENZIONE  N.  277/87 "REALIZZAZIONE  DELLO  SVINCOLO CIRCONVALLAZIONE


AUTOSTRADA MESSINA - PALERMO E PARCHEGGI NEL


POLO SPORTIVO DI S. FILIPPO"








I L  C I P E








VISTO    il  D.L.vo  3  aprile  1993  n.  96  e  successive  modifiche   ed integrazioni;





VISTA la legge 19 dicembre 1992 n. 488;





VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 493;





VISTA la legge 7 aprile 1995 n. 104;





VISTA la delibera  CIPE del  22 novembre 1994,  registrata alla  Corte  dei Conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate  ai sensi dell'art. 4 comma  3 lettera c della Legge 64/86;





VISTA la  convenzione n.  277/87,  stipulata in  data 14  aprile  1988  fra l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune  di Messina, regolante il finanziamento per  assicurare la realizzazione  dello svincolo circonvallazione autostrada Messina - Palermo e parcheggi nel polo sportivo di S. Filippo;





VISTA la delibera CIPE  del 20  novembre 1995, registrata  dalla Corte  dei Conti in data 22 dicembre 1995, contenente l'approvazione della perizia  di variante, al progetto di cui alla convenzione n. 132/88, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 96/93;





VISTA la  richiesta  del  Comune  di Messina,  pervenuta  al  Servizio  per l'Attuazione della Programmazione Economica  in data 17  novembre 1995,  di proroga del termine della convenzione n. 277/87 di 18 mesi a decorrere  dal 31.12.1995;





VISTO il parere  favorevole del  Nucleo di Valutazione  degli  Investimenti Pubblici, reso in data 23 gennaio 1996;





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;








                              D E L I B E R A








di approvare la proroga del termine della convenzione n. 277/87 di 18  mesi a decorrere dal 31.12.1995.





Roma, 13 marzo 1996











                                                 IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                      MARIO ARCELLI   





_


