APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995CONV. N. 852/87 - REALIZZAZIONE  DEI LAVORI DI SOPPRESSIONE ED  AUTOMAZIONE CON IMPIANTO A SEMIBARRIERE E DISPOSITIVI OTTICI ED ACUSTICI DI PASSAGGI  A LIVELLO (FERROVIE DEL GARGANO)


IMPORTO FINANZIATO = L. 10.000.OOO.OOO


ENTE ATTUATORE = REGIONE PUGLIA








I L  C I P E








VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto in convenzione;





VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle variazioni progettuali;





VISTA la nota della Regione Puglia n. 26/5102 del 27.11.1995, con la  quale si richiede  l'approvazione  di  una  perizia  di  variante  ai  lavori  di soppressione ed  automazione  con impianto  a  semibarriere  e  dispositivi ottici ed acustici di passaggi a livello delle ferrovie S. Severo - Rodi  - Peschici, di cui alla convenzione n. 852/87;





VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 683 del 6 marzo 1995;





VISTO il rapporto del Nucleo Ispettivo prot. 9/495 del 2 febbraio 1996  che riferisce sull'andamento dei lavori previsti dalla perizia di variante, sul nuovo quadro economico scaturente dalle  variazioni introdotte, nonchè  sui tempi necessari per il completamento delle opere;





VISTO il rapporto del Nucleo di Valutazione prot. n. 8/179  dell'11/4/1996, 


che  esprime  parere  favorevole  sia  all'approvazione  della   variazioni 


progettuali,  sia  all'accoglimento  della  richiesta   di  proroga   della 


convenzione fissata dalla Regione al 30.6.1997;





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;








D E L I B E R A








1) di approvare la perizia di variante relativa alla convenzione n.  852/87 per come  specificato  al  punto  2.2  e  2.3  della  relazione  tecnica trasmessa dalla Regione Puglia prot. n. 26/5102 del 27.11.95, già citata in premessa;





2) di approvare il nuovo quadro economico come riportato alla colonna B  di seguito evidenziata;





        


QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)


�
PROGETTO ORIGINARIO (A)�
VARIANTE (B)�
�
�
DA CONVENZ�
DA AGGIUD�
�
�
LAVORI �
7.000�
6.616�
7.316�
�
IMPREVISTI �
500�
500�
184�
�
LIEVITAZIONE PREZZI�
--�
--�
--�
�
SPESE GENERALI�
900�
900�
900�
�
I.V.A.�
1.600�
1.600�
1.600�
�
RIBASSI D'ASTA�
--�
384�
--�
�
TOTALE�
10.000�
10.000�
10.000�
�






3) di concedere la proroga richiesta  per la chiusura della convenzione  al 30.6.1997.





Roma, 8 maggio 1996





                                              IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                 MARIO ARCELLI   


