APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995


CONV. N. 271/88 - REALIZZAZIONE  DEI LAVORI DI  COMPLETAMENTO DELLO  SCHEMA 


DEPURATIVO N. 30 NEL COMPRENSORIO DI SANTA TERESA DI GALLURA


IMPORTO FINANZIATO = L. 43.282.OOO.OOO


ENTE ATTUATORE = COMUNE DI SANTA TERESA DI GALLURA





                                    I L  C I P E





VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive 


modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni 


dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni 


progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere 


affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono 


possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e 


fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto 


in convenzione;





VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti 


il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle 


variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 271/88,  stipulata in data 5/09/1989 fra  l'Agenzia 


per la Promozione  dello Sviluppo  del  Mezzogiorno e  il Comune  di  Santa 


Teresa di Gallura, regolante il finanziamento di lire 43.282.000.000 per la 


realizzazione dei lavori di completamento dello schema depurativo n. 30 nel 


comprensorio di Santa Teresa di Gallura;





VISTA la relazione tecnica del Comune di Santa Teresa di Gallura prot.  495 


del 15/1/96, con la quale si richiede l'approvazione della seconda  perizia 


di variante  (complementare  alla prima  già  perfezionata)  riguardante  i 


lavori di completamento dello schema  depurativo n. 30 nel comprensorio  di 


Santa Teresa di Gallura;





VISTA la delibera della Giunta Comunale del 7.11.1995 n. 573;





VISTO  il  parere  favorevole  dell'Assessorato  ai  Lavori  Pubblici   del 


27.10.1995, n. 19978;





VISTO il rapporto del Nucleo  Ispettivo prot. n. 9/902  del 29/2/1996,  che 


rileva  come  non  sussistano  motivi  ostativi  all'autorizzazione   della 


predetta perizia di variante; 





VISTO il rapporto  del Nucleo  di Valutazione n.  8/546 del  19.4.1996  dal 


quale  si  evince  che   le  variazioni  progettuali   non  modificano   la 


potenzialità del sistema  depurativo prevista dal  progetto originario,  ma 


rendono più estesa  la rete  fognaria con il  conseguente beneficio  di  un 


aumento del numero di utenze servite direttamente dal sistema;





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica





                                   D E L I B E R A





1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione 


prot. 495 del 15.1.96 già citata in premessa;


2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:





QUADRO ECONOMICO (in lire)


�
DA CONVENZ�
DA AGGIUD�
PRIMA PERIZIA�
SECONDA PERIZIA�
�
LAVORI �
34.306.000.000�
33.276.820.000�
33.492.728.420�
31.488.707.450�
�
IMPREVISTI �
2.428.000.000�
1.826.887.200�
1.826.887.200�
2.480.519.994�
�
ONERI�
1.753.000.000�
1.753.000.000�
1.753.000.000�
2.100.000.000�
�
SPESE GENERALI�
3.416.000.000�
3.416.000.000�
3.416.000.000�
3.416.000.000�
�
I.V.A.�
1.379.000.000�
1.980.112.800�
2.238.384.380�
2.665.115.036�
�
RIBASSI D'ASTA�
�
1.029.180.000�
�
�
�
FORNITURA�
�
�
330.000.000�
879.657.520�
�
INDAGINI E STUDI�
�
�
225.000.000�
252.000.000�
�
TOTALE�
43.282.000.000�
43.282.000.000�
43.282.000.000�
43.282.000.000�
�
�
�
�
�
�
�



3) di concedere la proroga richiesta per la chiusura della convenzione fino 


al 31 gennaio 1997.





Roma, 26 giugno 1996


                                                IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                 CARLO AZEGLIO CIAMPI


     


     


_


