APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995


CONV. N. 86/90 - RISTRUTTURAZIONE  COMPLESSO CASTELLANO DI RICCIA II  LOTTO 


 (prog. C/0022)


IMPORTO FINANZIATO = L. 5.500.OOO.OOO


ENTE ATTUATORE = COMUNITA' MONTANA FORTORE MOLISANO





                               I L  C I P E





VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive 


modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni 


dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni 


progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere 


affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono 


possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e 


fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto 


in convenzione;





VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti 


il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle 


variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 86/90,  stipulata in data 29/03/1991 fra  l'Agenzia 


per la Promozione  dello Sviluppo  del Mezzogiorno  e la  Comunità  Montana 


Fortore  Molisano,   regolante   il   finanziamento   per   assicurare   la 


realizzazione   dei   lavori   dell'Accademia    Ricciana   del    restauro 


ristrutturazione complesso castellano di Riccia - II lotto;





VISTA la relazione tecnica  della Comunità Montana  Fortore Molisano  prot. 


3287 del 28/11/95, con la quale  si richiede l'approvazione di una  perizia 


di variante per la ristrutturazione  del complesso castellano di Riccia  II 


lotto;





VISTA la delibera di Giunta della Comunità Montana del 30.10.1995 n. 376;





VISTA la  nota  n.  15614  del  4.10.95  con  la  quale  la  Soprintendenza 


Archeologica esprimeva  il nulla-osta  per  il progetto  di  che  trattasi, 


condizionandolo ad alcune prescrizioni;





VISTO il rapporto del Nucleo Ispettivo  prot. n. 9/607 del 13/2/1996,  come 


integrato dalla nota 9/2167 del 10.6.1996; 





VISTI i rapporti del Nucleo di Valutazione  n. 8/3251 del 5.2.1996 e  8/858 


del 12.6.1996; 





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica





                                   D E L I B E R A





1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione 


prot. 3287 del 28.11.95 già citata in premessa;


2) di non approvare  l'aumento della  voce "spese  generali" stante  che  i 


lavori risultano diminuiti rispetto al relativo importo di convenzione;


3) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:








QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)


�
DA CONVENZ�
DA AGGIUD�
I VARIANTE�
�
LAVORI 


ACQUISIZIONE IMMOBILI


IMPIANTI/ALLACCI�









4.400�
3.831�
4.125,5�
�
�
�
230�
180�
�
�
�
258�
32,4


�
�
IMPREVISTI 


LIEVITAZIONE


PREZZI�
300





100�



180�
6,7 (*)





181,5�
�
SPESE GENERALI�
510�
525�
510   (*)�
�
I.V.A.�
190�
166�
463,9�
�
RIBASSI D'ASTA�
�
310�
�
�
TOTALE�
5.500�
5.500�
5.500�
�
(*) è stata stornata dalla voce spese generali la somma di lire  6.700.000, 


riportando la voce stessa a  quella di convenzione.  La somma  stornata 


viene imputata alla voce "imprevisti".





4) di approvare la proroga dei  termini di  convenzione di 18  mesi e  cioè 


fino al 4.1.1998, tenuto conto della proroga, già concessa, al 4.7.1996.





Roma, 26 giugno 1996





                                               IL PRESIDENTE DELEGATO


                                               CARLO AZEGLIO CIAMPI


     


     


_


