APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995


CONV.  N.  854/87   -  REALIZZAZIONE  OPERE   INFRASTRUTTURALI  DEL   PIANO


INSEDIAMENTI PRODUTTIVI


IMPORTO FINANZIATO = L. 4.200.OOO.OOO


ENTE ATTUATORE = COMUNE DI RENDE





I L  C I P E





VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive 


modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni 


dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni 


progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere 


affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono 


possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e 


fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto 


in convenzione;





VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti 


il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle 


variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 854/87, stipulata in data 20/10/1989 fra  l'Agenzia 


per la Promozione dello  Sviluppo del  Mezzogiorno ed il  Comune di  Rende, 


regolante il  finanziamento per  assicurare  la realizzazione  delle  opere 


infrastrutturali del P.I.P. nel Comune di Rende;





VISTA la relazione tecnica del Comune di  Rende prot. n. 4884 del  22/2/96, 


con la quale  si richiede  l'approvazione  di una  perizia di  variante  ai 


lavori riguardanti la  realizzazione di  opere infrastrutturali  del  piano 


insediamenti produttivi;





VISTA la delibera del Comune di Rende del 22/12/1995 n. 2286;





VISTO il rapporto del Nucleo Ispettivo prot. n. 9/930 del 29/2/1996, con il 


quale si afferma che "la  perizia in questione costituisce un  estendimento 


dell'originario progetto con  caratteristiche di  autonomia realizzativa  e 


funzionale"; 





VISTO il rapporto del Nucleo di Valutazione  n. 8/420 del 13.5.1996 con  il 


quale si "esprime parere favorevole  sia all'approvazione delle  variazioni 


progettuali,  sia  all'accoglimento  della  richiesta   di  proroga   della 


convenzione";





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica





D E L I B E R A





1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione 


prot. 4884 del 22.2.96 già citata in premessa;


2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:





QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)


�
�
DA VARIANTE


�
�
�
DA CONVENZ�
DA AGGIUD�
ANTERIORE�
IN ESAME�
�
LAVORI �
3.223�
2.028�
2.381�
3.236�
�
IMPREVISTI �
21�
1.216�
887�
64 (*)�
�
LIEVITAZIONE PREZZI�
24�
24�
�
�
�
SPESE GENERALI�
382�
382�
382�
382 (*)�
�
I.V.A.�
550�
550�
550�
518�
�
TOTALE�
4.200�
4.200�
4.200�
4.200�
�
(*) è stata  stornata dalla  voce  "spese  generali" la  somma  di  lire  64 milioni. La somma stornata viene imputata alla voce "imprevisti".





3) di concedere la  proroga  richiesta per  la chiusura  della  convenzione, decorrente dalla  pubblicazione  della  delibera  di  approvazione  sulla Gazzetta Ufficiale.





     Roma, 26 giugno 1996








                                                  IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                   CARLO AZEGLIO CIAMPI


     


     


_


