APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995


CONV. N. 346/87 - COMPLETAMENTO  IRRIGAZIONE DELLA PIANA DI  LARINO CON  LE


ACQUE DEL FIUME BIFERNO


IMPORTO FINANZIATO = L. 12.200.OOO.OOO


ENTE ATTUATORE = CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE LARINESE





I L  C I P E





VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive 


modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni 


dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni 


progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere 


affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono 


possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e 


fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto 


in convenzione;





VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti 


il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle 


variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 346/87, stipulata in data 29/03/1988 fra  l'Agenzia 


per la  Promozione  dello  Sviluppo  del Mezzogiorno  ed  il  Consorzio  di 


Bonifica Integrale Larinese, regolante il  finanziamento per assicurare  la 


realizzazione dei lavori di irrigazione delle Piane di Larino con le  acque 


del fiume Biferno;





VISTA la relazione tecnica dell'Ente  attuatore prot. n.  475 del  16/3/96, 


con la quale  si richiede  l'approvazione  di due  perizie di  variante  ai 


lavori attinenti il  completamento dell'irrigazione della  Piana di  Larino 


con le acque del fiume Biferno;





VISTE le  delibere del  Consorzio  Bonifica Integrale  Larinese n.  40  del 


25.6.1991 e n. 66 del 27.10.1992;





VISTO il rapporto  del Nucleo  Ispettivo  prot. n.  9/571 del  12/2/1996  e 


successiva integrazione del 29 aprile  1996, che evidenzia come le  perizie 


riguardino "lavori già ultimati sin dal 12/2/1993, mentre restano ancora da 


eseguire  il  completamento  delle  procedure  di  esproprio  dei   terreni 


interessati dall'impianto di irrigazione nonchè  le operazioni di  collaudo 


dell'impianto stesso";





VISTO il rapporto  del Nucleo  di Valutazione, n.  8/019 del  3.4.1996  che 


"richiamandosi  alla  veridicità  delle  informazioni  fornite  dal  Nucleo 


Ispettivo " afferma "si ritiene che le variazioni progettuali apportate nei 


limiti di spesa  previsti dalla  convenzione si riferiscono  ad  interventi 


integrativi  e  migliorativi   di  talune  tipologie   costruttive  e   non 


modifichino gli obiettivi originari del progetto"; 





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica





D E L I B E R A





1) di approvare  le due  perizie  di variante  per come  specificato  nella 


relazione prot. 475 del 16.3.96 già citata in premessa;


2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:








QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)


�
DA CONVENZ�
DA AGGIUD�
DA VARIANTE


�
�
�
�
�
ANTERIORE�
IN ESAME�
�
LAVORI (compresi espr.)�
8.700�
6.838�
�
8.524�
�
IMPREVISTI �
524�
524�
�
108 (*)�
�
LIEVITAZIONE PREZZI�
420�
420�
�
168�
�
SPESE GENERALI�
770�
770�
�
770 (*)�
�
I.V.A.�
1.786�
1.786�
�
1.832�
�
RIBASSI D'ASTA�
�
1.169�
�
�
�
IND. ESPR. + ONERI PER ALLACCI ENEL E SIP�
�
693�
�
798�
�
TOTALE�
12.200�
12.200�
�
12.200�
�
(*) E' stata stornata dalla voce "spese generali" la somma di L. 108.000.000 riportando la voce stessa  a quella  di convenzione.  La  somma stornata  viene imputata  alla  voce "imprevisti".





3) di non  approvare l'aumento  della  voce "spese  generali" stante  che  i 


lavori non sono aumentati, anzi risultano diminuiti rispetto al  relativo 


importo di convenzione;





4) di approvare la proroga dei termini di convenzione al 30.6.1997.








Roma, 26 giugno 1996








                                                 IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                  CARLO AZEGLIO CIAMPI


     


     


_


