APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995


CONV. N. 80/90 - STRADA DI COLLEGAMENTO  FOSSALTO - S.P. FOSSALTINA -  F.V.


TRIGNO - F.V. VERRINO, CON  ALLACCIO ALLA ZONA  DI INSEDIAMENTI  PRODUTTIVI


FRESILIA


IMPORTO FINANZIATO = L. 6.700.OOO.OOO


ENTE ATTUATORE = COMUNE DI FOSSALTO





I L  C I P E





VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive 


modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni 


dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni 


progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere 


affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono 


possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e 


fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto 


in convenzione;





VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti 


il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle 


variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 80/90,  stipulata in data 12/11/1991 fra  l'Agenzia 


per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune di  Fossalto, 


regolante il finanziamento per  assicurare la realizzazione  dei lavori  di 


collegamento Fossalto S.P.  Fossaltina -  F.V. Trigno  - F.V.  Verrino  con 


allaccio zona insediamenti  produttivi Fresilia  e alla F.V.  Biferno  com. 


Fossalto;





VISTA la  relazione tecnica  del  Comune  di Fossalto  prot.  n.  4235  del 


14/10/95, con  la  quale  si  richiede l'approvazione  di  una  perizia  di 


variante ai lavori  attinenti la  strada di  collegamento Fossalto  -  S.P. 


Fossaltina -  F.V. -  Trigno -  F.V.  Verrino, con  allaccio alla  zona  di 


insediamenti produttivi Fresilia;





VISTA la delibera di Giunta Municipale del 20.09.1995 n. 215;





VISTO che il rapporto del Nucleo Ispettivo prot. n. 9/4847 del  20/12/1995, 


evidenzia che nei confronti della perizia: "non risultano esservi  ostacoli 


tecnici   o   amministativi,   avendo   l'Ente   ottenuto   le   prescritte 


autorizzazioni. I maggiori oneri rientrano nel finanziamento complessivo";





VISTO che il Nucleo di Valutazione, con rapporti n. 8/2703 del 27.12.1995 e 


n. 8/857 dell'11.6.1996  afferma:"sulla base  degli elementi  descritti  si 


ritiene che le variazioni  progettuali proposte, nei  limiti degli  importi 


fissati in  convenzione,  aumentino  il grado  di  efficienza  delle  opere 


previste dal progetto  originario,  in quanto  si verrebbero  ad  eliminare 


potenziali situazioni di rischio";





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica





D E L I B E R A





1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione 


prot. 4235 del 14.10.95 già citata in premessa;


2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:





QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)


�
�
DA VARIANTE


IN ESAME�
�
�
DA CONVENZ�
DA AGGIUD�
�
�
LAVORI (compresi espr.)�
5.119�
3.915�
4.842�
�
IMPREVISTI E RIBASSO D'ASTA�
85�
1.289�
458 (*)�
�
LIEVITAZIONE PREZZI�
97�
97�
�
�
SPESE GENERALI�
367�
367�
367 (*)�
�
I.V.A.�
1.032�
1.032�
1.033�
�
TOTALE�
6.700�
6.700�
6.700�
�
(*) E'  stata  stornata  dalla  voce   "spese  generali"  la  somma  di


L. 200.000.000, riportando la voce stessa a quella di convenzione. La somma 


stornata viene imputata  alla voce  "imprevisti" che da  L.  258.000.000 


aumenta a L. 458.000.000.


3) di non  approvare l'aumento  della  voce "spese generali" stante che


i lavori non sono aumentati, anzi risultano diminuiti rispetto al  relativo 


importo di convenzione;


4) di approvare la proroga dei termini di convenzione di 50 mesi e cioè fino al 10.5.2001, per  lavori e  per completare le  procedure espropriative,


tenuto conto della precedente proroga, già concessa, all'11.3.1996.





Roma, 26 giugno 1996








                                                  IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                   CARLO AZEGLIO CIAMPI


     


     


_


