CONVENZIONE N.  244/88 "PORTO  TURISTICO  E PESCHERECCIO  DI IV CLASSE  DI 


ROCCELLA IONICA" PROROGA TERMINI.





                               I L  C I P E





VISTA la legge  19 dicembre 1992  n. 488  che ha convertito  in legge, con 


modificazioni, il decreto legge 22  ottobre 1992 n. 415, recante modifiche 


alla  legge  1°  marzo  1986,  n.  64,  in  tema  di  disciplina  organica 


dell'intervento straordinario nel  Mezzogiorno e  norme per l'agevolazione 


delle attività produttive;





VISTO il D.L.vo 3  aprile 1993,  n. 96 concernente il trasferimento  delle 


competenze dei soppressi Dipartimento per  gli interventi straordinari nel 


Mezzogiorno e Agenzia per la  promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a 


norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;





VISTA la legge  4 dicembre  1993 n. 493  che ha  convertito in  legge, con 


modificazioni,  il  decreto  legge   5  ottobre  1993,   n.  398,  recante 


disposizioni   per   l'accelerazione   degli   investimenti   a   sostegno 


dell'occupazione e  per  la semplificazione  dei  procedimenti  in materia 


edilizia;





VISTA la legge  7 aprile  1995 n. 104  che ha  convertito in  legge, senza 


modificazioni, il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32 recante disposizioni 


urgenti per  accelerare la  concessione  delle agevolazioni  alle attività 


gestite dalla  soppressa  Agenzia  per la  promozione  dello  sviluppo del 


Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio 


dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;





VISTA la convenzione  n. 244/88,  stipulata in data  16 novembre 1989  fra 


l'Agenzia per la  Promozione dello  Sviluppo del Mezzogiorno  e la Regione 


Calabria, regolante il  finanziamento per assicurare  la realizzazione del 


Porto turistico e peschereccio di IV classe di Roccella Ionica;





VISTA la delibera CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata sulla G.U. n. 240 del 


13 ottobre 1995, relativa  all'approvazione della perizia  di variante, al 


progetto di cui alla convenzione n. 244/88, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 


96/93;





VISTA la  richiesta  della  Regione Calabria,  pervenuta  al  Servizio per 


l'Attuazione della  Programmazione Economica  in  data 3  giugno  1996, di 


proroga del termine della convenzione n. 244/88 di 18 mesi a partire dal 16 


giugno 1996;





VISTO il parere  favorevole del  Nucleo di Valutazione  degli Investimenti 


Pubblici, reso in data 4 luglio 1996;


SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;





                              D E L I B E R A





di approvare la  proroga del  termine  della convenzione  n. 244/88  al 14 


dicembre 1997.





Roma, 8 agosto 1996


                                                  IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                   CARLO AZEGLIO CIAMPI





_


