        APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995


    ONV. N. 14/87 -  REALIZZAZIONE DEI  LAVORI DI COMPLETAMENTO  DEL PORTO  DI 


                                   GIOIA TAURO


                     IMPORTO FINANZIATO = L. 141.120.OOO.OOO


                ENTE ATTUATORE = CONSORZIO ASI DI REGGIO CALABRIA


     


                                  I L  C I P E


     


VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993 e  successive 


modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza modificazioni 


dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le variazioni 


progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle opere 


affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa, sono 


possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità  e 


fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo previsto 


in convenzione;





VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti 


il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione delle 


variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 14/87,  stipulata in data 10/09/1987 fra l'Agenzia 


per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio per l'Area 


di Sviluppo Industriale di Reggio Calabria, regolante il finanziamento per 


la realizzazione dei lavori ci completamento del porto di Gioia Tauro;





VISTA la relazione tecnica del  Consorzio ASI di Reggio Calabria trasmessa 


con prot. n. 838 del  29/3/96, con la quale si  richiede l'approvazione di 


una perizia di completamento dei lavori attinenti il porto di Gioia Tauro;





VISTO il  decreto assessorile  del  24 luglio  1996 di  approvazione della 


perizia di completamento;





CONSIDERATO che  il rapporto  del  Nucleo Ispettivo  del  10  maggio 1996, 


evidenzia che  le  opere  previste  in  perizia  intendono  assecondare le 


richieste degli Enti ed Amministrazioni  Pubbliche che dovranno consentire 


il  funzionamento   del  porto   e  costituiscono   complementi  necessari 


all'attuazione della struttura portuale;





CONSIDERATO che il Nucleo  di Valutazione,  con rapporto n.  8/1110 del 18 


luglio 1996 ha rilevato come "il progetto originario viene migliorato sotto 


il profilo della maggiore efficacia  e della migliore  offerta, nei limiti 


previsti dalla convenzione";





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica





                               D E L I B E R A





1) di approvare la perizia di variante di cui alla relazione tecnica n. 838 


del 29 marzo 1996 citata in premessa;





2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:





                           VALORE IN MILIONI DI LIRE


QUADRO ECONOMICO�
DA CONVENZ.�
DA VARIANTE�
�
�
�
�
�
LAVORI (compresi


espropri)�
85.460�
91.284�
�
IMPREVISTI�
8.546�
2.722�
�
LIEVITAZIONE PREZZI�
12.819�
12.819�
�
SPESE GENERALI�
12.768�
12.768�
�
I.V.A.�
21.527�
21.527�
�
�
�
�
�
TOTALE�
141.120�
141.120�
�



3) di approvare la proroga dei termini di convenzione fino al 28.2.1998.


     


Roma, 8 agosto 1996


                                                  IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                   CARLO AZEGLIO CIAMPI


