       APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995


CONV. N. 323/88 CENTRO DIREZIONALE PUBBLICO DEI SERVIZI DI REGGIO CALABRIA


                     IMPORTO FINANZIATO = L. 113.400 MLD


                ENTE ATTUATORE = COMUNE DI REGGIO CALABRIA


     


                                 I L  C I P E


     


VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive 


modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni 


dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni 


progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere 


affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono 


possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e 


fruibilità delle opere medesime, purché  nell'ambito dell'importo  previsto 


in convenzione;





VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti 


il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle 


variazioni progettuali;





VISTA la  convenzione n.  323/88,  stipulata in  data 26  luglio  1990  fra 


l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune  di 


Reggio Calabria, regolante il finanziamento per la realizzazione dei lavori 


del Centro Direzionale Pubblico dei Servizi di Reggio Calabria;





VISTA la relazione tecnica del  Comune di  Reggio Calabria N.  1878 del  28 


marzo 1996,  con  la  quale si  richiede  l'approvazione  delle  variazioni 


progettuali per assicurare una migliore funzionalità e fattibilità di tutto 


il Centro Direzionale;





CONSIDERATO che  il  rapporto  del  Nucleo  Ispettivo  del  9  maggio  1996 


evidenzia come non sussistano  ostacoli tecnici o  amministativi ai  lavori 


previsti in variante, avendo l'Ente ottenuto le prescritte autorizzazioni e 


rientrando i maggiori oneri nel finanziamento complessivo;





CONSIDERATO  che  il  Nucleo  di  Valutazione  ritiene  che  le  variazioni 


progettuali  favoriranno   la  funzionalità   e   fruibilità   del   Centro 


Direzionale;





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica





                                   D E L I B E R A





1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione 


tecnica del Comune di Reggio Calabria citata in premessa;





2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:





                       VALORE IN MILIONI DI LIRE


QUADRO ECONOMICO�
 DA CONVENZ.�
DA VARIANTE�
�
�
�
�
�
LAVORI (compresi


espropri)�
71.783�
83.179�
�
IMPREVISTI�
14.144�
4.492(*)�
�
LIEVITAZIONE PREZZI�
3.011�
1.100�
�
SPESE GENERALI�
8.614�
8.614(*)�
�
I.V.A.�
15.848�
16.015�
�
�
�
�
�
TOTALE�
113.400�
113.400�
�






(*) E' stata stornata dalla voce "spese generali" la somma di L. 1.476  mln, 


riportando la voce  stessa a  quella di convenzione.  La somma  stornata 


viene imputata alla voce "imprevisti".





3) di autorizzare la proroga dei termini di convenzione di dodici mesi dalla 


pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente delibera.





Roma, 8 agosto 1996


                                                IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                 CARLO AZEGLIO CIAMPI


     


     


_


