   APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART.7 L.104 DEL 7  APRILE

   1995   CONV.   N.   21\90   -  COSTRUZIONE   IMPIANTO   DI

          POTABILIZZAZIONE CONDOTTA CASAMASSIMA -

           IMPORTO FINANZIATO = L. 145.000.000

      ENTE ATTUATORE = ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE -



                        I L   C I P E





   VISTO  il  decreto legislativo n. 96 del 3 aprile  1993  e

   successive modifiche;



   VISTO  il  decreto legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito

   senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n.104,  che

   all'art.  7  prevede:  "  le  variazioni  progettuali  che

   comportino  modifiche essenziali alla natura  delle  opere

   affidate,   ovvero   opere  complementari   e   aggiuntive

   all'opera  stessa,  sono  possibili  solo  se  si  rendono

   indispensabili  per  la funzionalità  e  fruibilità  delle

   opere  medesime, purchè nell'ambito dell'importo  previsto

   in convenzione;



   VISTA  la  delibera CIPE del 22 novembre  1994  registrata

   alla  Corte  dei Conti il 13 gennaio 1995, che  disciplina

   la   procedura   per   l'approvazione   delle   variazioni

   progettuali;

   

   VISTA  la  convenzione  n. 21\90,  stipulata  in  data  24

   settembre  1991  fra  l'Agenzia per  la  promozione  dello

   Sviluppo   nel   Mezzogiorno   e   l'Ente   Autonomo   per

   l'Acquedotto    pugliese   regolante   il    finanziamento

   dell'impianto    di   potabilizzazione   della    condotta

   Casamassima - Canosa;

   

   VISTA   la   nota  dell'Ente  Autonomo  per   l'Acquedotto

   Pugliese  del  31  maggio 1996 con la quale  si  invia  la

   documentazione  relativa all'approvazione di  una  perizia

   di  variante  ai  lavori di costruzione  dell'impianto  di

   potabilizzazione della condotta Casamassima e  conseguente

   proroga dei termini di convenzione;

   

   VISTA la relazione del Nucleo Ispettivo del 4 maggio  1995

   prot.  N. 9\1717 e del 30 aprile 1996 prot. n.9\1463,  con

   la  quale  viene  precisato che il  progetto  di  variante

   rientra nelle previsioni dell'art. 7 della legge 104\95  e

   che la proroga della convenzione è strettamente legata  al

   cronoprogramma dei lavori di variante;

   

   VISTA  la  relazione  del Nucleo di Valutazione  prot.  N.

   8\951  del  3  ottobre 1996 che esprime parere  favorevole

   alla  variante  proposta in quanto  riguarda  "  modifiche

   complementari     e     aggiuntive    all'opera     stessa

   indispensabili   per   migliorare   la   funzionalità    e

   fruibilità delle opere medesime;

   

   CONSIDERATO  che  l'intervento  di  cui  alla  convenzione

   21\90  è inserito nel Quadro Comunitario di sostegno  1989

   -  1993  e  che quindi, entro il 31 dicembre  1996  devono

   essere   rendicontate   le  spese   effettuate   dall'Ente

   realizzatore dell'opera;

   

   UDITA  la  relazione  del Ministro del  Bilancio  e  della

   Programmazione Economica;



   

                       D E L I B E R A

                              



   1.    di  approvare la perizia di variante deliberata  dal

      consiglio di Amministrazione dell'Ente A.P. il 28.10.1994 e

      meglio specificato nella relazione tecnica del 31 maggio

      1996, citata in premessa;

   2.   di approvare il nuovo quadro economico:

   

   Quadro  Economico              (valori in milioni di lire )

Descrizione�Da convenzione�Da aggiudicazione�Da variante�������Lavori (compresi espropri)�104.040�101.751�110.633��Imprevisti�8.578�102.020�2.020��Spese generali�9.227�9.227�9.227��I.V.A.�21.135�21.135�21.135��TOTALE�145.000�145.000�145.000��   

   3)   di  autorizzare  la  proroga  al  31.12.1998  per  la

   chiusura della convenzione.

   

  

  ROMA lì, 9 ottobre 1996

  

  

                                             IL PRESIDENTE DELEGATO

                                              CARLO AZEGLIO CIAMPI

_


