   APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 DEL 7 APRILE  1995


   CONV.  N. 64\90 - SISTEMA DI ACCESSO AL CENTRO DIREZIONALE


   ED   URBANO   E  RAFFORZAMENTO  DELLE  INFRASTRUTTURE   DI


   PERTINENZA -


   IMPORTO FINANZIATO = l. 16.300.000.000


   ENTE ATTUATORE = COMUNE DI MATERA





                        I L   C I P E








   VISTO  il  decreto legislativo n. 96 del 3 aprile  1993  e


   successive modifiche;





   VISTO  il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito


   senza  modificazioni dalla legge 7 aprile  1995,  n.  104,


   che  all'art.  7 prevede: " le variazioni progettuali  che


   comportino  modifiche essenziali alla natura  delle  opere


   affidate,   ovvero   opere  complementari   e   aggiuntive


   all'opera  stessa,  sono  possibili  solo  se  si  rendono


   indispensabili  per  la funzionalità  e  fruibilità  delle


   opere  medesime, purchè nell'ambito dell'importo  previsto


   in convenzione;


   


     VISTA  la  delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata


   alla  Corte  dei Conti il 13 gennaio 1995, che  disciplina


   la   procedura   per   l'approvazione   delle   variazioni


   progettuali;


   


   VISTA  la convenzione n. 64\90 stipulata in data 16 aprile


   1991  fra  l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo  nel


   Mezzogiorno   ed   il  Comuni  di  Matera   regolante   il


   finanziamento per assicurare la realizzazione del  sistema


   di   accesso   al   Centro   direzionale   ed   urbano   e


   rafforzamento delle infrastrutture di pertinenza;





   VISTA  la  relazione tecnica del Comune di Matera  del  15


   febbraio  1996  relativa  ad una perizia  di  variante  ai


   lavori   attinenti  il  sistema  di  accesso   al   Centro


   direzionale    ed    urbano    e    rafforzamento    delle


   infrastrutture di pertinenza;


   


   VISTA  la  delibera  della Giunta Comunale  dell'8  maggio


   1996  n.  377  di approvazione della predetta  perizia  di


   variante;


   


   Considerato   che   il   Nucleo   di   Valutazione   degli


   Investimenti  Pubblici  ha valutato  la  conformità  della


   suddetta perizia alle previsioni di legge e che il  Nucleo


   Ispettivo    ha   constatato   lo   stato   di    avanzata


   realizzazione delle opere di collegamento stradale tra  il


   centro  città  e  la  SS. n.7, già previste  nel  progetto


   originario;


   


   SU   PROPOSTA   del   Ministro  del   Bilancio   e   della


   Programmazione Economica;





   


                       D E L I B E R A


                              





   1.   di approvare la perizia di variante per come specificato


      nella relazione tecnica del Comune di Matera del 15 febbraio


      1996, richiamata in premessa;


   2.   di approvare il nuovo quadro economico:


   


   


   Quadro Economico                    (valori in milioni di lire )


Descrizione�
Da convenzione�
Da aggiudicazione�
Da variante�
�
�
�
�
�
�
Lavori�
10.373�
10.188�
10.188�
�
Imprevisti�
500�
600�
=�
�
Lievitazione prezzi�
150�
=�
=�
�
Spese generali�
 1.100�
1.540�
1.100�
�
I.V.A.�
630�
1.951�
1.501�
�
Altre�
=�
2.021�
3.511�
�
TOTALE�
12.753�
*16.300�
*16.300�
�
   


   (*)  la  differenza di 3.547 milioni di lire, rispetto  al


   finanziamento attribuito con


         la  convenzione,  è  coperta da risorse  del  Comune


   rinvenienti dagli oneri di


        urbanizzazione.


   


   3)  di  concedere  la proroga richiesta  per  la  chiusura


   della convenzione fino al


       16 aprile 1996.


   


   


  ROMA lì, 9 ottobre 1996


  


  


                                     IL PRESIDENTE DELEGATO


                                      CARLO AZEGLIO CIAMPI


_


