     APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7


APRILE 1995     CONV. N.228\88.PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL


               CENTRO DIDATTICO E DI RICERCA..


            IMPORTO FINANZIATO = L.6.500.000.000


          ENTE ATTUATORE = CONSORZIO A.S.I. DI BARI








                        I L   C I P E





VISTO  il  decreto  legislativo n. 96 del  3  aprile  1993  e


successive modifiche;





VISTO  il  decreto legge 8 febbraio 1995, n.  32,  convertito


senza  modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n.  104,  che


all'art. 7 prevede: "le variazioni progettuali che comportino


modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero


opere  complementari  e  aggiuntive  all'opera  stessa,  sono


possibili   solo   se  si  rendono  indispensabili   per   la


funzionalità  e  fruibilità  delle  opere  medesime,   purché


nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;





VISTA  la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata  alla


Corte  dei  Conti  il  13  gennaio 1995,  che  disciplina  la


procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n.228\88 stipulata in data 25.10.89  fra


l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno ed


il  Consorzio  A.S.I. di Bari regolante il finanziamento  per


assicurare la realizzazione del progetto di completamento del


centro didattico e di ricerca;





VISTA la delibera del Commissario Straordinario del Consorzio


A.S.I. n.8\96\GC del 15.1.96;





VISTA  la nota del Consorzio A.S.I. prot. n. 2109 del 27.6.96


con  la  quale si richiede l'approvazione di una  perizia  di


completamento   ai   lavori  riguardanti   il   progetto   di


completamento del centro didattico e di ricerca;





CONSIDERATO  che  il Nucleo Ispettivo con rapporto  prot.  n.


9\3028 del 5.8.96 ha affermato che " i lavori previsti  nelle


perizie  in  esame, sono indispensabili alla  funzionalità  e


fruibilità dell'opera ";





  CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con rapporti  del


25.9.96  e  11.10.96 nel confermare l'indispensabilità  della


variazione progettuale, proposta ai fini della funzionalità e


fuibilità  del  progetto, ha espresso parere  favorevole  sia


all'approvazione della variante sia alla richiesta di proroga


dei termini della convenzione;





SU  PROPOSTA del Ministro del bilancio e della Programmazione


Economica








                       D E L I B E R A





1.   di approvare la perizia di variante per come specificato


 nella nota n. 2109 del 27.6.96 già citata in premessa;





2.    di  approvare il nuovo quadro economico come di seguito


 indicato:








QUADRO ECONOMICO                   (valori in milioni di lire)


DESCRIZIONE�
DA CONVENZIONE�
DA AGGIUDICAZIONE�
DA VARIANTE�
�
Lavori�
4.331�
4.673�
4.909*�
�
Imprevisti�
709�
302�
186�
�
Oneri lievitazione prezzi�
50�
==�
==�
�
Spese Generali�
526�
576�
526�
�
I.V.A.�
884�
949�
879�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
6.500�
6.500�
6.500�
�
 ( * ) Nella voce lavori sono state inserite le previsioni per


attrezzature ( L. 300 mln.)








3  .   di approvare la proroga  dei termini della convenzione


fino al 31.12.1997.





Roma, addì  18 dicembre 1996





                                       IL PRESIDENTE DELEGATO


                                         CARLO AZEGLIO CIAMPI


_


