 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE


         1995   CONV. N. 173\90. REALIZZAZIONE DELLA


  SISTEMAZIONE DELLA RETE VIARIA, IDRICA, FOGNANTE BIANCA E


  NERA, DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLA ZONA ARTIGIANALE


       NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE  DI BARI - MODUGNO


            IMPORTO FINANZIATO = L. 10.000.000.000


           ENTE ATTUATORE = CONSORZIO A.S.I. DI BARI








                        I L   C I P E


                              





VISTO  il  decreto  legislativo n. 96 del  3  aprile  1993  e


successive modifiche;





VISTO  il  decreto legge 8 febbraio 1995, n.  32,  convertito


senza  modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n.  104,  che


all'art. 7 prevede: "le variazioni progettuali che comportino


modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero


opere  complementari  e  aggiuntive  all'opera  stessa,  sono


possibili   solo   se  si  rendono  indispensabili   per   la


funzionalità  e  fruibilità  delle  opere  medesime,   purché


nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;





VISTA  la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata  alla


Corte  dei  Conti  il  13  gennaio 1995,  che  disciplina  la


procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA  la  convenzione n.173\90 stipulata in data  15.10.1991


fra   l'Agenzia   per  la  Promozione  dello   Sviluppo   nel


Mezzogiorno  ed  il  Consorzio A.S.I. di  Bari  regolante  il


finanziamento   per   assicurare   la   realizzazione   della


sistemazione  della rete viaria, idrica,  fognante  bianca  e


nera,  di  illuminazione  a servizio della  zona  artigianale


nell'agglomerato industriale di Bari - Modugno;





VISTA  la nota del Consorzio A.S.I. prot. n. 3136 del 7.10.96


con  la  quale si richiede l'approvazione di una  perizia  di


completamento  ai  lavori riguardanti la realizzazione  della


rete viaria, idrica, fognante bianca e nera, di illuminazione


a    servizio   della   zona   artigianale   nell'agglomerato


industriale di Bari - Modugno;





VISTA  la  delibera  del  Consiglio  d'  Amministrazione  del


Consorzio A.S.I. n. 341\96 del 1.10.96;











  CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con  rapporto  n.


8\1703   del   7.11.96,  ha  sostenuto  che   i   lavori   di


completamento  dell'impianto di illuminazione  risultano  tra


quelli  necessari  ed indispensabili per  la  funzionalità  e


fruibilità  dell'opera,  ed  ha  espresso  parere  favorevole


all'ulteriore  corso della perizia di completamento  ed  alla


richiesta di proroga della convenzione;





CONSIDERATO  che  il Nucleo Ispettivo con rapporto  prot.  n.


9\4726  dell' 19.11.96 ha evidenziato che la presenza di  una


notevole   economia,  proveniente  soprattutto  dal   ribasso


d'asta,  ha  consentito  di reperire  i  fondi  necessari  al


completamento  della  rete  di  illuminazione  che   è   così


funzionale   e  fruibile  al  pari  delle  altre   opere   di


urbanizzazione previste nella convenzione in esame;





 SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione


Economica








                       D E L I B E R A





1.   di approvare la perizia di variante per come specificato


  nella nota n. 3136 del 7.10.96 già citata in premessa;





2.   di approvare il nuovo quadro economico come di seguito


  indicato.








QUADRO ECONOMICO                    (valori in  milioni di lire)


DESCRIZIONE�
DA CONVENZIONE�
DA VARIANTE�
�
Lavori�
7.628�
7.240�
�
Imprevisti�
189�
289�
�
Oneri lievitazione costi�
=�
=�
�
Spese generali�
915�
915�
�
I.V.A.�
1.268�
1.549�
�
Fondo 1% lg. N.219\94�
=�
7�
�
�
�
�
�
TOTALE�
10.000�
10.000�
�






3.di  approvare  la  proroga della  convenzione  fino  al


  31.12.1997.








Roma, lì 18.12.1996





                                       IL PRESIDENTE DELEGATO


                                         CARLO AZEGLIO CIAMPI


_


