APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104\1995 CONV. N.173\90. SERVIZI AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI BARI – MODUGNO.


RETTIFICA





I L   C I P E








VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all’art. 7 prevede: “ le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all’opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purchè nell’ambito dell’importo previsto in convenzione;


 


VISTA la delibera  CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 173\90 stipulata in data 15.10.1991 fra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno ed il Consorzio A.S.I. di Bari regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione della sistemazione della rete viaria, idrica, fognante bianca e nera, di illuminazione a servizio della zona artigianale nell’agglomerato industriale di Bari – Modugno; 





VISTA la nota del Consorzio A.S.I. prot. n. 3136 del 7.10.96 con la quale si richiede l’approvazione di una perizia di completamento ai lavori riguardanti la realizzazione della rete viaria, idrica, fognante bianca e nera, di illuminazione a servizio della zona artigianale nell’agglomerato industriale di Bari – Modugno;


 


VISTA la delibera del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio A.S.I. n. 341\96 del 1.10.96;





CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con rapporto n. 8\1703 del 7.11.96, ha sostenuto che i lavori di completamento dell’impianto di illuminazione risultano tra quelli necessari ed indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell’opera, ed ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso della perizia di completamento ed alla richiesta di proroga della convenzione;


  


CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo con rapporto prot. n. 9\4726 del 19.11.96 ha evidenziato che la presenza di una notevole economia, proveniente soprattutto dal ribasso d’asta, ha consentito di reperire i fondi necessari al completamento della rete di illuminazione che è così funzionale  e fruibile al pari delle altre opere di urbanizzazione previste nella convenzione in esame;


 


VISTA la propria delibera del 18 dicembre 1996 con la quale è stata approvata la predetta perizia di variante, con contestuale aggiornamento del relativo quadro economico e concessione di una proroga della convenzione fino al 31.dicembre 1997;





CONSIDERATO che nel predetto quadro economico la voce “Fondo 1% “ è stata erroneamente riferita alla legge 219\94, anziché alla legge 109\94;





RITENUTO di dover procedere alla relativa rettifica;





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  





D E L I B E R A





di approvare la perizia di variante per come specificato nella nota n. 3136 del 7.10.96 del Consorzio A.S.I. di Bari, già citata in premessa;





di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato, nel quale la voce “ Fondo 1% lg. 219\94 “ deve intendersi rettificata in “ Fondo 1% lg. 109\94 “..  








Quadro Economico                                       ( valori in milioni di lire )








Descrizione�
Da Convenzione�
Da Aggiudicazione�
Da Variante�
�
�
�
�
�
�
Lavori �
7.628�
6.217�
7.240�
�
Imprevisti�
189�
1.600�
289�
�
Lievitazione prezzi�
=�
=�
=�
�
Spese generali�
915�
915�
915�
�
I.V.A.�
1.268�
1.268�
1.549�
�
Fondo 1% lg. n. 109\94�
=�
=�
7�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
10.000�
10.000�
10.000�
�






il termine di scadenza della convenzione è prorogato fino al 31.12.1997








ROMA lì, 21 marzo 1997     
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