APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 DELLA LEGGE 7 APRILE 1995, N. 104 CONV. N.137\90. REALIZZAZIONE DI UN PARCO ATTREZZATO AI FINI TURISTICI NEL COMUNE DI LAMETIA TERME





I L   C I P E








VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in materia di variazioni progettuali;


 


VISTA la delibera  CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la relazione del Comune di Lametia Terme del 25 luglio 1996 con la quale si chiede l’approvazione di una perizia di variante relativa alla convenzione 137\90;


 


VISTA la deliberazione n. 741 del 20 maggio 1996 della Giunta comunale di Lametia Terme di approvazione della predetta perizia;


 


CONSIDERATO che sia il Nucleo Ispettivo per la Verifica degli Investimenti Pubblici che il Nucleo di Valutazione per gli Investimenti Pubblici hanno espresso parere favorevole alla realizzazione della perizia di variante proposta dal Comune di Lametia Terme;


 


TENUTO CONTO che la Cassa Depositi e Prestiti aveva già concesso una proroga dei termini convenzionali all’agosto 1997; 





RITENUTO opportuno, nell’approvare la perizia di variante, concedere un’ulteriore definitiva proroga per la chiusura della convenzione secondo quanto richiesto dall’Ente attuatore;





D E L I B E R A





di approvare la perizia di variante di cui alla relazione del Comune di Lametia Terme richiamata in premessa;





è approvato il nuovo quadro economico, nonché la proroga della convenzione al 24 agosto 1998.  








Quadro Economico                                       ( valori in milioni di lire )








Descrizione�
Da Convenzione�
Da Aggiudicazione�
Da Variante�
�
�
�
�
�
�
Lavori ed imprevisti�
11.738�
8.959�
8.959�
�
Imprevisti�
180�
180�
3.490�
�
Lievitazione prezzi�
12�
12�
=�
�
Spese generali�
744�
744�
744�
�
I.V.A.�
2.326�
2.326�
1.799�
�
Altre�
=�
=�
8�
�
Ribassi d’asta�
=�
2.779�
=�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
15.000�
15.000�
15.000�
�






ROMA lì, 21 marzo 1997     








	IL PRESIDENTE DELEGATO


	CARLO AZEGLIO CIAMPI  


