APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART.7 L.104 DEL 7 APRILE 1995CONV. 31\90 – REALIZZAZIONE DELLA RETE IRRIGUA NELLA ZONA A MONTE DELLA TRAVERSA DI PONTE BIANCO RETTIFICA DEI TERMINI


PER LA CHIUSURA DELLA CONVENZIONE.








I L  C I P E








VISTA la propria delibera dell’8 maggio 1996, registrata alla Corte dei Conti il 5 novembre 1996, con la quale il CIPE nell’approvare una perizia di variante ai lavori oggetto della convenzione n. 31\90, ha deliberato di concedere la proroga dei termini di scadenza della convenzione  di 7 mesi  e 15gg. a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera nella G.U.;





CONSIDERATO che, detta proroga di 7 mesi e 15 gg. era riferita alla sola durata dei lavori, mentre la scadenza del termine di convenzionale doveva essere fissata in 36 mesi, come richiesto dall’Ente attuatore; 





D E L I B E R A








Il termine per la chiusura della convenzione n. 31\90  riportato nel punto 3 della delibera dell’8 maggio 1996, per le motivazioni di cui alle premesse, deve intendersi fissato al  31.12.1998.





ROMA lì, 21 marzo 1997





	IL PRESIDENTE DELEGATO


	Carlo Azeglio Ciampi  


