CONV. N. 606\87. “ REALIZZAZIONE DEL CANALE DIGUARDIA E


SISTEMAZIONE DEL TORRENTE GRANCANO E ZONE IN FRANA”:


APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E PROROGA DEI TERMINI


CONVENZIONALI.





I L   C I P E





VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n.606\87 stipulata in data 9.11.1988 fra l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno ed il Comune di Salerno regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dei lavori del canale di guardia e sistemazione del Torrente Grancano e zone in frana;


 


VISTE le note del Comune di Salerno, prot. N. 104380 del 26.9.1995; n. 66749 del 18.6.1996; n.98795 del 10.9.1996e n. del 21.10.1996, con le quali, nell’inviare apposita relazione tecnica,  richiede l’approvazione di una perizia di variante per opere complementari ed aggiuntive a quelle previste in convenzione;





VISTA la delibera della Giunta n. 2060 del 21.11.1995;


 


VISTO il parere favorevole del Nucleo Ispettivo prot.n. 9\4408 del 21.11.1995;





CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con rapporto n.8\1714 del 31.10.1996, dichiara che” le variazioni progettuali proposte risultano indispensabili alla funzionalità ed alla fruibilità dell’intervento “ ed esprime parere favorevole all’approvazione della perizia di variante e all’accoglimento della richiesta proroga al 30.9.1998





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica





D E L I B E R A





di approvare la variante progettuale e la proroga della convenzione al 30.9.1998;


di approvare il nuovo quadro economico.





QUADRO ECONOMICO                                  ( valori in milioni di lire )   





DESCRIZIONE�
DA CONVENZIONE�
DA AGGIUDICAZIONE�
DA VARIANTE�
�
�
�
�
�
�
Lavori �
5.010�
4.305�
4.707�
�
Espropri �
=�
=�
400�
�
Imprevisti�
46�
46�
166�
�
Lievitazione prezzi�
63�
63�
208�
�
Spese generali�
650�
650�
465�
�
I.V.A.�
1.231�
1.231�
1.054�
�
Ribassi d’asta�
=�
705�
=�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
7.000�
7.000�
7.000�
�






Roma, lì 21.3.1997 


 


   IL PRESIDENTE DELEGATO


CARLO AZEGLIO CIAMPI


