APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E PROROGA TERMINI CONV. N.19\87. COSTRUZIONE BANCHINA NEL PORTO DI ARBATAX ENTE ATTUATORE: CONSORZIO NUCLEO INDUSTRIALE DI TORTOLI





I L   C I P E





VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all’articolo 7 prevede “ le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all’opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purchè nell’ambito dell’importo previsto in convenzione;


 


VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n.19\87 concernente il finanziamento di costruzione marittima nel porto di Arbatax; 





VISTA la relazione tecnica del Consorzio Nucleo Industriale di Tortolì del 23 luglio 1996 ( prot. n. 1195\96 ) con la quale si chiede l’approvazione di una perizia di variante relativa a lavori di miglioramento della banchina del molo di levante del porto;


 


CONSIDERATO che sull’approvazione della predetta perizia di variante si sono espressi favorevolmente sia il Nucleo Ispettivo che il Nucleo di Valutazione;


 


RITENUTO opportuno, in relazione ai lavori di perizia, autorizzare la proroga del termine convenzionale al 31.12.1997; 





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;





D E L I B E R A





di approvare la perizia di variante di cui alla relazione del Consorzio Nucleo Industriale citata in premessa;


di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:








Quadro Economico                                       ( valori in milioni di lire )








Descrizione�
Da Convenzione�
Da Aggiudicazione�
Da Variante�
�
�
�
�
�
�
Lavori ( compr. espr.) �
10.200�
8.503�
11.574�
�
Imprevisti�
2.424�
4.121�
311�
�
Oneri per lievit.ne prezzi�
510�
510�
762�
�
Spese generali�
1.224�
1.224�
1.224�
�
I.V.A.�
2.148�
2.148�
2.635�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
16.506�
16.506�
16.506�
�






3) di autorizzare una proroga di ventiquattro mesi del termine di chiusura della   


    convenzione in esame, fino 31 dicembre 1997.  








ROMA lì, 21 marzo 1997     








	IL PRESIDENTE DELEGATO


	CARLO AZEGLIO CIAMPI  


