APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA  DELLA 


CONVENZIONE – CONV.30\90 – SISTEMAZIONE DEL LITORALE DI 


PONENTE ( CITTA’ DI BISCEGLIE – BA ).





I L   C I P E





VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO l’art.7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;





VISTE le proprie delibere in data 20 novembre 95 e del 26 giugno 1996 con le quali il CIPE ha approvato una perizia di variante ai lavori oggetto della convenzione n. 30\90 fissando il termine per la chiusura della convenzione al 6 febbraio 1997; 





VISTA la nota 20449 con la quale il Comune di Bisceglie ha chiesto una proroga al predetto termine fino al 6 giugno 1998; 





VISTA la nota  n. 8\131 del 3 febbraio 1997 con la quale il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di proroga dei termini della convenzione; 





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;





D E L I B E R A





Il termine di scadenza della convenzione n. 30\90 è prorogato al 6 giugno 1998. 





ROMA lì, 23 aprile 1997   





IL PRESIDENTE DELEGATO


CARLO AZEGLIO CIAMPI  


