CONV. 7/87 – RACCORDO TRA LA CIRCONVALLAZIONE DI


PALERMO E L’AUTOSTRADA PALERMO TRAPANI CON LA GRANDE VIABILITA’


URBANA – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 


E PROROGA DELLA CONVENZIONE








I L  C I P E








VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995 n. 104 che all’art. 7 prevede  “ le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all’opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purchè nell’ambito previsto in convenzione “;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;





Vista la convenzione n. 7/87 stipulata in data 9 settembre 1987 tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno ed il Comune di Palermo regolante il finanziamento per la realizzazione del raccordo tra la circonvallazione di Palermo e l’autostrada Palermo - Trapani con la grande viabilità urbana per l’importo di L. 15.900 milioni;





VISTA la propria delibera in data 19 ottobre 1993 che ha riprogrammato in favore del progetto del Comune di Palermo “ completamento della realizzazione del raccordo tra la circonvallazione di Palermo e l’autostrada Palermo \Trapani con la grande viabilità urbana “ la somma di lire 8 miliardi;





VISTA la delibera del Comune di Palermo in data 30.12.1993, con la quale è stata finalizzata al completamento del citato progetto la somma di lire 1.339 milioni;





VISTA la nota n.4197/14 del 3.12.1996 con la quale il Comune di Palermo ha trasmesso la documentazione relativa al progetto aggiornato a seguito della rescissione del contratto di appalto per l’approvazione della variante al progetto ai sensi dell’art. 7 della legge 104/95;





VISTA la nota n. 828 del 18 marzo 1997 con la quale il Comune di Palermo ha chiesto una proroga per la chiusura della convenzione fino al 3 marzo 2000;





VISTE le relazioni in data 6 febbraio 1997 e 16 aprile 1997 con le quali il Nucleo di Valutazione nell’esprimere parere favorevole alla variante proposta ed alla proroga dei termini della convenzione, ha precisato che la copertura delle necessità finanziarie aggiuntive rispetto all’importo stabilito in convenzione è assicurata da fondi statali e comunali;





VISTA la relazione in data 2 aprile 1997 con la quale il Nucleo Ispettivo afferma che l’attuale progetto aggiornato conferma gli obiettivi e le caratteristiche fondamentali del progetto originario;





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;





D E L I B E R A





Di approvare la perizia di variante come specificato nella nota n. 4197/14 del 3 dicembre 1996 già citata in premessa;





Di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:





QUADRO ECONOMICO                                                   (valori in milioni di lire)





Descrizione�
Da convenzione�
Da aggiudicazione�
Da variante�
�
�
�
�
�
�
Lavori�
13.827�
12.371�
16.812�
�
Imprevisti�
636�
442�
507�
�
Oneri lievitazione prezzi�
368�
368�
=�
�
Spese generali�
763�
763�
1.454�
�
I.V.A.�
306�
305�
1.860�
�
Ribassi d’asta�
=�
1.456�
4.411�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
15.900�
15.705�
25.044�
�



Al maggior onere si provvede:


L. 8.000 mln. Con i fondi stanziati dalla delibera CIPE 19.10.1993;


L. 1.339 con fondi comunali di cui alla delibera G.M. n. 3744 del 30.12.1993.





Il termine di scadenza della convenzione è prorogato al 3 marzo 2000.





Roma, addì 26 giugno 1997





                                                                                   IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                                                          (Carlo Azeglio Ciampi)





