CONV. 160\90 – LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA E RISANAMENTO IGIENICO – SANITARIO DEL TERRITORIO COMPRESO NEL BACINO DELL’ALVEO POLLENA – COSTRUZIONE CIRCONDARIALE N. 6- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E PROROGA DEI TERMINI CONVENZIONALI





I L   C I P E





VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 95 n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 95, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;


 


VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali; 





VISTA la convenzione n. 160\90, stipulata in data 24.7.1991 fra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica e risanamento igienico – sanitario del territorio compreso nel bacino dell’alveo Pollena - Costruzione circondariale n. 6, per l’importo di L. 31.500.000.000; 





VISTA la propria delibera del 20.11.1995 con la quale è stata approvata una prima perizia di variante ai lavori ai sensi dell’art. 7 della legge 104\95; 





 VISTA la nota n. 101 del 30.4.1997, con la quale l’Ente Attuatore, nell’inviare apposita relazione tecnica, richiede l’approvazione della seconda perizia di variante per opere complementari ed aggiuntive a quelle previste in convenzione; 





VISTA la delibera del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla n. 29 del 28.3.1997 di approvazione della predetta perizia;


 


CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con rapporto n. 8\679 del 16 giugno 1997 esprime parere favorevole alla richiesta di variante, dato che la natura dell’opera non viene modificata e che l’intervento proposto non arreca


 pregiudizio alla qualità delle stesse, anzi è ritenuto indispensabile e necessario per la fruibilità e funzionalità delle opere stesse; 





CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo, con rapporto n. 9\2624 del 4 luglio 1997, nell’affermare che “allo stato dei fatti non esistono ostacoli realizzativi” esprime parere favorevole alle varianti progettuali ed alla richiesta di proroga dei termini di convenzione di mesi 10 a far data dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale;





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;





D E L I B E R A





di approvare la variante progettuale e la proroga dei termini della convenzione di mesi 10 a far data dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale;


di approvare il nuovo quadro economico:





Quadro Economico                                         ( valori in milioni di lire )


Descrizione�
Convenzione originaria�
Convenzione vigente�
Variante in esame





�
�
Lavori ed espropri�
22.292�
22.851�
23.676�
�
Imprevisti�
508�
825�
=�
�
Lievitazione prezzi�
1000�
=�
=�
�
Spese generali�
2.795�
2.795�
2.795�
�
I:V.A.�
4.905�
5.029�
5.029�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
31.500�
31.500�
31.500�
�






Roma lì, 5 agosto 1997





                                                        IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                                                        CARLO AZEGLIO CIAMPI 








