APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  E PROROGA DEI TERMINI CONVENZIONALI - CONVENZIONE  N. 311\88 – REALIZZAZIONE DI STRADE DI COLLEGAMENTO CENTRO URBANO DI SALERNO





I L   C I P E








VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO l’art.7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 311\88, stipulata in data 14 marzo 1990 tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno ed il Comune di Salerno regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione di strade di collegamento del centro urbano e delle frazioni alte della città di Salerno alla viabilità extraurbana; 





CONSIDERATO che, a seguito del parere in materia ambientale espresso dall’Amministrazione Provinciale di Salerno, l’Ente convenzionato ha provveduto a reimpostare la progettazione definitiva della sistemazione viaria extraurbana; 





VISTA la nota n. 5991 del 10.1.1997 con la quale il Comune di Salerno, nell’inviare apposita relazione tecnica, richiede l’approvazione della variante progettuale;


 


VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 2 del 7.gennaio 1997, di approvazione della predetta variante;





CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo, con rapporto n.9\1863 del 12.5.97 ha espresso parere favorevole “ essendo sostanzialmente superati gli ostacoli che avevano impedito il decollo realizzativo del progetto originario”;





CONSIDERATO  che  il  Nucleo  di  Valutazione, con rapporto n. 8\220 del 13 giugno 1997, esprime parere favorevole alla richiesta del Comune di Salerno, sia per quanto concerne le varianti dei lavori, che non alterano l’obiettivo originario di progetto e migliorano le condizioni di fruibilità e funzionalità dell’opera, sia per il nuovo quadro economico e la proroga, di mesi 48, dei termini di convenzione;





 SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;





D E L I B E R A





di approvare la  variante progettuale e la proroga dei termini della convenzione di mesi 48 a far data dalla pubblicazione della delibera sulla Gazzetta Ufficiale; 


di approvare il nuovo quadro economico. 








Quadro Economico                                       ( valori in milioni di lire )





Descrizione�
 Convenzione Vigente�
Da Aggiudicazione �
Variante in esame





�
�
Lavori ed espropri�
79.874�
72.977�
89.473�
�
Imprevisti�
897�
897�
1.580�
�
Lievitazione prezzi�
2.989�
2.989�
=�
�
Spese generali�
6.390�
6.390�
5.600�
�
I.V.A.�
15.323�
15.323�
8.820�
�
Altre�
=�
6.897�
=�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
105.473�
105.473�
105.473�
�






Roma lì, 5 agosto 1997





                                                       IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                        CARLO AZEGLIO CIAMPI  


