CONVENZIONE N. 302\88  - Rete viaria e fognante di completamento nell’area industriale di Solofra. 


Approvazione perizia di variante e proroga della convenzione.








IL CIPE








VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni;





VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 302\88, stipulata in data 22 marzo 1990 fra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio A.S.I. di Avellino,   regolante il finanziamento di £. 21.307 milioni per assicurare la realizzazione della rete viaria e fognante di completamento nell’area industriale di Solofra ;





VISTA la nota n. 2573 del 6.8.97 con la quale il Consorzio A.S.I.,  nell’inviare apposita relazione tecnica, richiede l’approvazione di una perizia di variante per opere complementari ed aggiuntive di quelle previste in convenzione;


 


VISTA la delibera del Comitato Direttivo del Consorzio n. 97\20\164 del 5.8.1997, di approvazione della predetta perizia;





CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo, con rapporto n. 9\3387 del 16.9.97 dichiara che con le varianti apportate ai lavori si consegue pienamente l’obiettivo prefissato con la stipula della convenzione e che non sussistono, allo stato attuale, ostacoli realizzativi in quanto sono state acquisite tutte le autorizzazioni ed i nulla osta necessari;





CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con rapporto n. 8\1055 del 22.9.97 esprime parere favorevole sulla richiesta dell’Ente Attuatore per quanto concerne sia le varianti ai lavori ritenuti in linea con l’obiettivo progettuale della convenzione, indispensabili e necessari per la fruibilità e funzionalità dell’opera, sia il nuovo quadro economico che la proroga dei termini di  convenzione al 31.12.1999;





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica,








D E L I B E R A


 





1) di approvare le  varianti progettuali ai lavori di cui alla Convenzione n. 302\88 e  il nuovo quadro economico della medesima di seguito indicato;


2) di prorogare il termine di scadenza della convenzione al 31.12.1999. 





QUADRO ECONOMICO                                                                        (VALORI IN MILIONI DI LIRE)


				





Descrizione�
Convenzione�
Aggiudicazione�
Varianti


anteriori�
Variante


in esame


�
�
Lavori ed espropri�
14.552�
(*)12.479�
(**) 10.983  *�
(***) 16.680�
�
Imprevisti�
1.716�
3.789�
   5.285�
=�
�
Lievitazione prezzi�
550�
550�
550�
=�
�
Spese Generali�
1.812�
1.812�
1.812�
1.812�
�
I.V.A.�
2.677�
2.677�
2.677�
2.815�
�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
21.307�
21.307�
21.307�
21.307�
�



(*)    di cui  2.826 milioni per espropri


(**)  di cui 1.330      “         “         “


(***)di cui 1.862      “         “         “


						


Roma, addì 16 ottobre 1997					


								IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                                                         Carlo Azeglio Ciampi





