Convenzioni n. 62\87 e n. 67\87 - Utilizzazione e scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio “Garcia” sul fiume Belice Sinistro nelle zone 1\A e 1\B


Variazione dell’oggetto della convenzione n. 67\87


Perizia di variante alle opere di cui alla convenzione n. 62\87





IL CIPE








VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni;





VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;





VISTE le convenzioni n.62\87 e n. 67\87, stipulate in data 28 ottobre 1987, fra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio di Bonifica “Basso Belice - Carboj”,  regolanti il finanziamento,  rispettivamente,  di £ 55.200 milioni e di £ 27.400 milioni per l’utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio del “Gargia”sul fiume Belice Sinistro nelle zone 1\A e 1\B;





CONSIDERATO  che nel corso della realizzazione delle opere di cui alla convenzione n. 67\87, a seguito di maggiori oneri esecutivi, il finanziamento accordato si è rivelato insufficiente per la esecuzione dei previsti impianti di telecomando,  telecontrollo ed automazione;





VISTA  la perizia di variante redatta nel dicembre 1990, relativa ai  lavori di cui alla convenzione 62\87, con la quale in relazione al cambio di destinazione di alcuni territori, inizialmente compresi nell’intervento irriguo, si prevede di utilizzare le risorse resesi così disponibili per l’esecuzione dell’impianto di telecomando, telecontrollo ed automazione nella zona 1\B (Conv. 67\87);





VISTA  la delibera della Deputazione Amministrativa del Consorzio n. 518 del 17.11.1991 di approvazione della predetta perizia;





VISTA  la nota n. 2745 del 13.6.1995 con la quale  il Consorzio ha chiesto l’approvazione, a sanatoria, di detta variante ai sensi della citata legge n. 104\95;





CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo, con relazione  n. 9\2807 del 17.7.1995, ha ritenuto la variante giustificata dalla necessità di rendere operativo l’intero impianto;





CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con relazione del 10.11.1995, ha espresso parere favorevole sulla perizia di variante;





ACQUISITO il favorevole parere tecnico sulla variante reso dall’Ing. Capo del Consorzio in data 8.8.1997, ai sensi delle leggi regionali vigenti;


 


SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica








D E L I B E R A


 





1)  di autorizzare, a sanatoria, la variazione  dell’oggetto della convenzione n. 67\87, con esclusione della realizzazione degli impianti di telecomando, telecontrollo ed automazione come da perizia approvata con voto del C.T.A.R. n. 331\A del 3.3.1995;


2) di approvare, a sanatoria, le varianti progettuali alla convenzione n. 62\87 ed il conseguente nuovo quadro economico di seguito indicato.





QUADRO ECONOMICO





				(VALORI IN MILIONI DI LIRE)





Descrizione�
Convenzione


�
Aggiudicazione�
Variante�
�
Lavori ed espropri�
39.288�
36.537�
41.156�
�
Imprevisti�
1.965�
4.716�
===�
�
Lievitazione prezzi�
2.062�
2.062�
2.062�
�
Spese generali�
3.465�
3.465�
3.465�
�
I.V.A.�
8.420�
8.420�
8.517�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
55.200�
55.200�
55.200�
�






						


Roma, addì 16 ottobre 1997							


								IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                                                         Carlo Azeglio Ciampi





