


CONVENZIONE N. 171\90 - Piano generale di sviluppo per la valorizzazione turistica del territorio di Maratea e Trecchina.


Perizia di variante e proroga della convenzione.








IL CIPE








VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni;





VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 171\90 stipulata in data 29 ottobre 1991 fra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune di Maratea regolante il finanziamento di L. 15.000 milioni  per la realizzazione del piano generale di sviluppo per la valorizzazione turistica del territorio di Maratea e Trecchina;





VISTA la propria deliberazione  adottata nella seduta del 13.3.96 con la quale  sono state approvate variazioni al progetto originario con conseguente modifica del quadro economico della convenzione ed è stata concessa una proroga dei termini di convenzione sino al 31.10.97, sulla base della previsione di superamento, entro il 31.12.96,  degli ostacoli realizzativi ai lavori in convenzione (dissequestro da parte dell’autorità giudiziaria del cantiere relativo al parcheggio da realizzare in località Cappuccini); 





VISTA la deliberazione del Comune di Maratea n.130 dell’11.9.97, resa esecutiva ai sensi dell'art. 47 - 3° comma della legge 142/90, con la quale è stata approvata una nuova perizia di assestamento che prevede, tra l’altro, la realizzazione di un nuovo parcheggio in una area, appositamente sistemata, a valle di quello  dei “Cappuccini” che in tal modo viene escluso dal progetto, non essendo intervenuto il richiesto dissequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria;





VISTA la nota del 12.9.97, n.7988, con la quale l’Ente attuatore ha trasmesso la suddetta perizia di variante secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge 104/95 ed ha richiesto altresì una proroga di mesi 12 al termine della convenzione;





CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo, con relazione n. 9/3863 del 10.11.97, sulla perizia in esame rileva essenzialmente:


la perizia in esame consente di escludere dal progetto le opere comprese nel cantiere oggetto di sequestro giudiziario, venendo meno in tal modo la condizione cui era subordinata la proroga concessa con la delibera del Cipe del 3.3.96;


la variante comprende opere aggiuntive non previste in convenzione per le quali non risultano approvazioni, autorizzazioni o nulla osta da parte delle autorità competenti;


l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha trasmesso copia della richiesta di rinvio a giudizio dalla quale risulta che il giudice penale sta accertando l’esistenza dei reati di falso e truffa in ordine ai presupposti previsti dalla legge per la concedibilità del finanziamento;





VISTA la dichiarazione in data 28 ottobre 1997 del Comune di Maratea attestante la completezza della progettazione e la cantierabilità dei lavori;


 


CONSIDERATO che Il Nucleo di Valutazione, con relazione del 20.11.87 n. 8/1418, esprime parere favorevole sia all’approvazione della variante trattandosi di lavori essenziali ai fini della fruibilità e funzionalità del complesso delle opere previste nel progetto originario, sia alla concessione della richiesta proroga di mesi 12 ai termini della convenzione;





TENUTO CONTO che le opere previste in convenzione hanno uno stato di avanzamento fisico del 74% circa e che la perizia in esame consente il completamento dell’intervento con la piena fruibilità e funzionalità dell’opera;





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica








D E L I B E R A





di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla Convenzione n.171\90 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito indicato;


di prorogare il termine di scadenza della convenzione di mesi 12.























Quadro economico                              ( valori in milioni di lire ) 








Descrizione�
Convenzione originaria�
Variante


precedente�
Variante in esame�
�
Lavori ed espropri�
  11.810�
   11.340�
   9.931�
�
Imprevisti�
       407�
        695�
   1.269�
�
Lievitazione prezzi�
       250 �
        293�
      898�
�
Spese generali�
    1.447�
     1.361�
   1.447�
�
I.V.A. �
    1.086�
     1.311�
   1.455�
�
TOTALE�
  15.000�
   15.000�
 15.000�
�



























Roma, addì 3.12.1997					


                               








                                                                                                 IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                                                                           Carlo Azeglio Ciampi






































