


CONVENZIONE N. 204\90 - Deviazione della Provinciale n. 18 “Ofantina” nella zona di pertinenza del Parco Archeologico di Venosa.


Approvazione perizia di variante e proroga della convenzione.








IL CIPE








VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni;





VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 204\90 stipulata in data 14 maggio 1992 fra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e l’Amministrazione Provinciale di Potenza regolante il finanziamento di L. 5.000 milioni  per assicurare la realizzazione  di una variante alla strada provinciale n. 18 “Ofantina” che colleghi quest’ultima alla S.S. n. 168 evitando l’attraversamento dell’abitato di Venosa e della zona archeologica urbana;





VISTA  la delibera della Giunta Provinciale n. 1318 del 7.11.95 con la quale l’Ente attuatore ha approvato la perizia di variante in esame, da sottoporre alla successiva approvazione del CIPE secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 104\75;





VISTA la successiva delibera n. 143 dell’11 febbraio 1997 con la quale l’Ente attuatore ha richiesto una proroga di mesi 36 dei termini di convenzione;





CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo con relazione del 6 maggio 1997 afferma che non sono stati segnalati particolari ostacoli o vincoli relativi alla esecuzione delle opere di completamento previste dalla variante in esame;





CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con relazione del 28 ottobre 1997 esprime parere favorevole alla richiesta dell’Ente Attuatore sia per quanto concerne le varianti dei lavori, indispensabili e necessari per la fruibilità e funzionalità dell’opera, sia per la concessione della proroga dei termini di convenzione di mesi 36;





RITENUTO che alla copertura dei maggiori  oneri per lavori si fa fronte in parte     mediante utilizzo, in deroga, delle economie sull’IVA, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell’oggetto della convenzione;





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica








D E L I B E R A





di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla Convenzione n. 204\90 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito indicato, con l’utilizzo in deroga delle economie IVA;


di prorogare il termine di scadenza della convenzione di mesi 36.








Quadro economico                              ( valori in milioni di lire ) 








Descrizione�
Convenzione originaria�
Aggiudicazione�
Variante


�
�
Lavori ed espropri�



3.903�



2.687�



   4.090 (1)�
�
Imprevisti�
===�
     1.216 (2)�
===�
�
Lievitazione prezzi�
44�
    44�
===�
�
Spese generali�
286�
  286�
169�
�
I.V.A.�
767�
  767�
741�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
5.000�
5.000�
      5.000�
�



di cui 748 milioni per opere complementari al netto di IVA


ribassi d’asta





Roma, addì 3.12.1997					IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                                                           Carlo Azeglio Ciampi


                               






































