











CONVENZIONE N. 282\88 - Lavori di disinquinamento e sistemazione idraulica del fiume Basento.


Approvazione del nuovo quadro economico e proroga della convenzione.








IL CIPE








VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni;





VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 282\88 stipulata in data 27 settembre 1989 fra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Potenza regolante il finanziamento di L. 25.000 milioni  per la realizzazione di lavori di disinquinamento e sistemazione idraulica del fiume Basento;





VISTA  la propria deliberazione adottata nella seduta dell’8.8.95 con la quale sono state approvate variazioni al progetto originario con conseguente modifica del quadro economico della convenzione ed è stata concessa una proroga dei termini di convenzione medesima sino al 16.9.96;





VISTA la deliberazione n. 53 del 18.3.97 del Consiglio di Amministrazione dell’Ente attuatore con la quale è stato approvato l’assestamento finale delle opere eseguite comportante una riduzione dell’importo dei lavori e la conseguente modifica del quadro economico della convenzione per far fronte ai maggiori oneri per contenzioso con l’impresa esecutrice, per revisione prezzi e per I.V.A., che sono derivati da cause esterne alla responsabilità dell’Ente attuatore come comunicato con nota n. 5509 del 14.10.97;





VISTA la nota n. 1879 del 12.4.97 con la quale l’Ente attuatore ha richiesto una proroga della scadenza della convenzione sino al 16.3.1998;




















CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo con relazione del 24.7.97 ha espresso parere favorevole alla perizia di assestamento prima citata, in quanto la mancata esecuzione di alcune opere non pregiudica il completamento e la funzionalità dell’intervento; 





CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con relazione del 22.7.97, nel richiamare il proprio parere favorevole del 5.7.95  n. 8\843, ha ritenuto di non doversi pronunciare sulla perizia di assestamento in esame trattandosi di modifiche non essenziali, alle quali non è applicabile la procedura di cui all’art. 7 della legge n.104/95;





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica








D E L I B E R A





di approvare il nuovo quadro economico della convenzione n. 282\88, di seguito indicato;


di prorogare il termine di scadenza della convenzione al 16 marzo 1998.





Quadro economico                              ( valori in milioni di lire ) 








Descrizione�
Convenzione originaria�
Variante precedente�
In esame�
�
Lavori ed espropri�



18.016�



19.050�



16.633�
�
Imprevisti�
1.003�
     ===�
===�
�
Lievitazione prezzi�
   300 �
     363�
 1.614�
�
Spese generali�
2.057�
   1.803�
  1.803�
�
I.V.A.�
3.624�
    3.784�
  3.810�
�
Contenzioso art. 31


bis legge 216\95�



    ===�



       ===�



  1.140�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
25.000�
  25.000�
     25.000�
�






Roma, addì 3.12.1997					


                               


                                                                                                 IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                                                                           Carlo Azeglio Ciampi

















