CONVENZIONE N. 173/90 – Sistemazione della rete viaria, idrica, fognante bianca e nera, ed illuminazione della zona artigianale dell’agglomerato industriale di “Bari-Modugno”


Regione: Puglia       Provincia: Bari


Perizia di variante e proroga della convenzione








IL CIPE








VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni;





VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 173/90 stipulata in data 15 ottobre 1991,  tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio  per  l’Area di Sviluppo Industriale di Bari, regolante il finanziamento di L. 10.000 milioni  per la realizzazione della sistemazione della rete viaria, idrica, fognante bianca e nera, ed illuminazione della zona artigianale dell’agglomerato industriale di “Bari-Modugno”;





VISTA la propria deliberazione  del 21 marzo 1997 con la quale sono state approvate variazioni al progetto originario con conseguente modifica del quadro economico della convenzione ed è stata concessa una  proroga dei termini della medesima sino al 31.12.1997;





VISTA la delibera n. 546/97 del 18 dicembre 1997 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Ente attuatore ha approvato la perizia in esame, predisposta ai sensi dell’art. 7 della legge n. 104/95, concernente la realizzazione della rete di distribuzione del metano all’interno della zona artigianale, originariamente non prevista nella scheda allegata alla convenzione;





VISTA la nota n. 4663 del 19 dicembre 1997 con la quale l’Ente attuatore ha chiesto una proroga della scadenza della convenzione sino al 30 giugno 1999;











CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo, con relazione del 30 gennaio 1998, ha rilevato che la metanizzazione dell’area artigianale è conforme ai principi del piano energetico nazionale e che l’utilizzo del metano contribuisce all’abbattimento dell’inquinamento ambientale di particolare rilievo, nel caso in specie, per la vicinanza del centro abitato e di aree ad agricoltura intensiva;





CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con relazione del 30 gennaio1998, esprime parere favorevole sia all’approvazione della variante, trattandosi di lavori indispensabili e necessari per la fruibilità e funzionalità dell’opera, sia alla concessione della proroga dei termini di convenzione sino al 30 giugno 1999;





RITENUTO che alla copertura dei maggiori  oneri per lavori si può far fronte, in parte, mediante utilizzo in deroga delle economie sull’IVA, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell’oggetto della convenzione;





SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica








D E L I B E R A





di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla Convenzione n. 173/90 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito indicato, con l’utilizzo in deroga delle economie IVA;


di prorogare il termine di scadenza della convenzione sino al 30 giugno1999.








       Quadro economico                              ( valori in milioni di lire ) 





Descrizione�
Convenzione 


originaria�
Convenzione 


vigente�
Variante


in esame�
�
Lavori ed espropri�
 7.628�
 7.240�
8.060�
�
Imprevisti�
   189�
    289�
      4�
�
Lievitazione prezzi�
=�
=�
=�
�
Spese generali�
    915�
   915�
   915�
�
IVA�
 1.268�
 1.549�
 1.007�
�
Fondo legge 104/94�
=�
       7�
     14�
�
TOTALE�
10.000�
 10.000�
10.000�
�









Roma, addì 26.2.1998


	IL PRESIDENTE DELEGATO


		Carlo Azeglio Ciampi









































